（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２８日
契約業者名	（株）増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町４－２５
工事の名称	令和６年度鍵掛峠道路小坪地区改良外工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　６月　４日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	２９５，０２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　９，０２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０４，０４０，０００円（税込み）
変更理由	１．抑止杭工の数量の増減を行う。 ２．橋台工の数量の増減を行う。 ３．ICT活用工事に係る費用を追加する。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月１９日
契約業者名	（株）増岡組
契約業者の住所	広島県広島市中区鶴見町４－２５
工事の名称	令和６年度鍵掛峠道路小坪地区改良外工事
工事場所	広島県庄原市西城町小鳥原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　６月　４日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	２１７，８００，０００円（税込み）
変更金額	＋　７７，２２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９５，０２０，０００円（税込み）
変更理由	・現地の状況により数量の変更を行う。 ・盛土区間の修正設計に不測の時間を要したため、工期を令和７年５月３０日まで延期する。