（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１０日
契約業者名	（株）加藤組
契約業者の住所	広島県三次市十日市東１－８－１３
工事の名称	令和６年度江の川上流十日市地区掘削外工事
工事場所	広島県三次市十日市地先外
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月１７日
変更前の契約金額	２５２，４５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２５，７４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７８，１９０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。 ２．【十日市地区】構造物撤去工を追加する。 ３．【秋町地区】擁壁護岸工、付帯道路工、付帯道路施設工を追加する。 ４．日下地区を追加する。 ５．【日下地区】河川土工、根固め工、仮設工を追加する。 ６．上川立地区を追加する。 ７．【上川立地区】根固め工、構造物撤去工を追加する。