（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２７日
契約業者名	若松建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市佐伯区八幡東２－９－２０
工事の名称	令和５年度広島西部山系美鈴が丘１号砂防堰堤工事
工事場所	広島県広島市佐伯区美鈴が丘地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【砂防堰堤工　1基】 本体工：V=約1,500m3、垂直壁工：V=約100m3、コンクリート側壁工：V=約100m3、鋼製スリット：W=約3t 【管理用道路　L=約156m】 道路土工：V=約800m3、盛土工V=約1,800m3、舗装工：A=約730m2 （工事発注規模） 2億円以上　3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約1,700m3
工期（自）	令和　５年１０月　５日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	２９６，３４０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１５，９５０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１２，２９０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月１４日
契約業者名	若松建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市佐伯区八幡東２－９－２０
工事の名称	令和５年度広島西部山系美鈴が丘１号砂防堰堤工事
工事場所	広島県広島市佐伯区美鈴が丘地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【砂防堰堤工　1基】 本体工：V=約1,500m3、垂直壁工：V=約100m3、コンクリート側壁工：V=約100m3、鋼製スリット：W=約3t 【管理用道路　L=約156m】 道路土工：V=約800m3、盛土工V=約1,800m3、舗装工：A=約730m2 （工事発注規模） 2億円以上　3億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約1,700m3
工期（自）	令和　５年１０月　５日
工期（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	２９１，７２０，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，６２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２９６，３４０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により数量の増減を行う。 ２．上記に伴い、工期を令和７年５月３０日まで延期する。