（第5回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２３日
契約業者名	（株）栗本
契約業者の住所	広島県広島市西区南観音７－１４－２０
工事の名称	令和５年度広島西部山系宮内８号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県廿日市市宮内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【砂防堰堤工　1基】 本体工V=約3,300m3、垂直壁工V=約410m3、側壁工V=約120m3、鋼製スリットW=約6.6t 【管理用道路　L=約170m】 道路土工（掘削工V=約940m3、盛土工V=約3,500m3）、舗装工A=約800m2 （工事発注規模） 3億円以上　6億8,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約3.3千m3
工期（自）	令和　６年　３月２９日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	４８８，２７９，０００円（税込み）
変更金額	＋　３６，０８０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５２４，３５９，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により数量の増減を行う。 ２．現地の状況により工期を令和７年１２月２６日に変更する。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２６日
契約業者名	（株）栗本
契約業者の住所	広島県広島市西区南観音７－１４－２０
工事の名称	令和５年度広島西部山系宮内８号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県廿日市市宮内地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【砂防堰堤工　1基】 本体工V=約3,300m3、垂直壁工V=約410m3、側壁工V=約120m3、鋼製スリットW=約6.6t 【管理用道路　L=約170m】 道路土工（掘削工V=約940m3、盛土工V=約3,500m3）、舗装工A=約800m2 （工事発注規模） 3億円以上　6億8,000万円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート　約3.3千m3
工期（自）	令和　６年　３月２９日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４１２，０４９，０００円（税込み）
変更金額	＋　７６，２３０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４８８，２７９，０００円（税込み）
変更理由	１．砂防堰堤　応急処理工を追加する。 ２．現地の状況により、数量の増減を行う。