（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月　９日
契約業者名	（株）伏光組
契約業者の住所	広島県広島市南区出島１－３３－６１
工事の名称	令和６年度広島西部山系井口台１号砂防堰堤外工事
工事場所	広島県広島市西区井口台地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	【砂防堰堤工 1基】堰堤高H=11.5m、堤頂長L=69m 砂防土工 1式（掘削工V=約830m3、盛土工V=約120m3） 法面工 A=約 530m2 本体工 V=約2,400m3 鋼製枠 W=約 22t 仮設工 1式 【管理用道路 L=約31m】 道路土工 1式（掘削工V=約190m3、盛土工V=約100m3） 法面工 A=約 90m2 排水構造物工 1式
工期（自）	令和　６年　９月１３日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４１８，９９０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１３，０９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４３２，０８０，０００円（税込み）
変更理由	１．道路改良　舗装工を追加する。 ２．道路改良　防護柵工を追加する。 ３．道路改良　道路付属施設工を追加する。 ４．現地の状況により、数量の増減を行う。