（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月１４日
契約業者名	肥海建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部１－１６－１
工事の名称	令和６年度広島西部山系１０１０隣渓流管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	現地状況により、数量の増減を行う。
工期（自）	令和　６年　８月１９日
工期（至）	令和　７年　３月３１日
変更前の契約金額	８０，９６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２５，２６７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１０６，２２７，０００円（税込み）
変更理由	

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２６日
契約業者名	肥海建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部１－１６－１
工事の名称	令和６年度広島西部山系１０１０隣渓流管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	現地状況により、数量の増減を行う。
工期（自）	令和　６年　８月１９日
工期（至）	令和　７年　４月３０日
変更前の契約金額	１０６，２２７，０００円（税込み）
変更金額	＋　１２，０６７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１８，２９４，０００円（税込み）
変更理由	

（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月２３日
契約業者名	肥海建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部１－１６－１
工事の名称	令和６年度広島西部山系１０１０隣渓流管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削V=約900m3、盛土V=約2,500m3、擁壁工A=約500m2、舗装工A=約1,600m2、排水構造物工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約200m3
工期（自）	令和　６年　８月１９日
工期（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	１１８，２９４，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１１８，２９４，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、工期を令和７年８月２９日まで延期する。

（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　８月２５日
契約業者名	肥海建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部１－１６－１
工事の名称	令和６年度広島西部山系１０１０隣渓流管理用道路外工事
工事場所	広島県広島市安佐南区八木町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	掘削V=約900m3、盛土V=約2,500m3、擁壁工A=約500m2、舗装工A=約1,600m2、排水構造物工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式 （工事発注規模） 1億円以上　2億円未満 （主要建設資材需要見込み量） 生コンクリート約200m3
工期（自）	令和　６年　８月１９日
工期（至）	令和　７年　８月２９日
変更前の契約金額	１１８，２９４，０００円（税込み）
変更金額	＋　４７，５２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１６５，８１４，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の変更を行う。