（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１０月３０日
契約業者名	大之木建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町２－１０－２１
工事の名称	令和６年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第２工事
工事場所	広島県呉市焼山町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。
工期（自）	令和　７年　３月１７日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８３，０２９，０００円（税込み）
変更金額	＋　６６０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８３，６８９，０００円（税込み）
変更理由	１．現地状況により、数量の増減を行う。 ２．現地状況により、工期を令和８年３月３１日まで延期する。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月１４日
契約業者名	大之木建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町２－１０－２１
工事の名称	令和６年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第２工事
工事場所	広島県呉市焼山町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。
工期（自）	令和　７年　３月１７日
工期（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	１８３，０２９，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	１８３，０２９，０００円（税込み）
変更理由	国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる契約変更

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　３月２５日
契約業者名	大之木建設（株）
契約業者の住所	広島県広島市西区横川町２－１０－２１
工事の名称	令和６年度安芸南部山系大屋大川上流支川砂防堰堤第２工事
工事場所	広島県呉市焼山町地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、広島県呉市焼山町地内において砂防堰堤を施工するものである。
工期（自）	令和　７年　３月１７日
工期（至）	令和　７年１０月３１日
変更前の契約金額	１７９，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，７２９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８３，０２９，０００円（税込み）
変更理由	「「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置について」（国中整契第３２０号、国中整技管第１４９号、国中整計第３９号）に基づく令和７年労務単価への更新による請負代金額の変更。