（最終）　契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月２３日
契約業者名	いであ（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢３－１５－１
業務の名称	令和６年度中国管内道路構造物診断業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南二丁目８番１号
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要（変更）	現地状況により移動日数等の増減を行う。
履行期間（自）	令和　６年　４月　６日
履行期間（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	４０，７７７，０００円(税込み)
変更金額	＋８１４，０００円(税込み)
変更後の契約金額	４１，５９１，０００円(税込み)
変更理由	現地状況により移動日数等の増減を行う。

（第１回）　契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　２月　６日
契約業者名	いであ（株）
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢３－１５－１
業務の名称	令和６年度中国管内道路構造物診断業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南二丁目８番１号
業種区分	土木関係建設コンサルタント
業務概要（変更）	１．目地状況資料の作成を追加する。 ２．公開用成果品作成を追加する。 ３．現地状況により数量の増減を行う。
履行期間（自）	令和　６年　４月　６日
履行期間（至）	令和　７年　５月３０日
変更前の契約金額	３２，０５４，０００円（税込み）
変更金額	＋８，７２３，０００円(税込み)
変更後の契約金額	４０，７７７，０００円(税込み)
変更理由	１．目地状況資料の作成を追加する。 ２．公開用成果品作成を追加する。 ３．現地状況により数量の増減を行う。