（精算）　契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月１３日
契約業者名	中国セントラルコンサルタント株式会社
契約業者の住所	広島県広島市西区楠木町１－９−７
業務の名称	令和７年度中国技術事務所災害対策用機械車庫新築工事監理業務
業務場所	広島県広島市安芸区船越南２－８－１
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要（変更）	対象工事の工期延期により履行期間（至）を３月２３日まで延期する。
履行期間（自）	令和　７年　７月　１日
履行期間（至）	令和　８年　３月２３日
変更前の契約金額	￥３，９３８，０００円（税込）
変更金額	―
変更後の契約金額	￥３，９３８，０００円（税込）
変更理由	対象工事の工期延期により履行期間（至）を３月２３日まで延期する。