単　価　合　意　書

令和７年７月２２日に契約した令和７年度国道２号茶屋地区橋梁下部撤去工事における契約の変更に用いる単価または金額（契約単位が一式の項目については単価ではなく金額）について、別添の単価表のとおり合意する。

以上、単価合意の証として本書２通を作成し、当事者間記名押印の上、各自１通を保有する。

令和７ 年８ 月19日

発注者　　住所　山口県防府市国衙１丁目１０－２０

氏名　分任支出負担行為担当官

中国地方整備局　山口河川国道事務所長　田村　桂一

受注者　　住所　山口県宇部市厚南中央２丁目１－１４

氏名　新光産業株式会社

代表取締役社長　沖　将介

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
道路改良		式	1		129,011,850	
構造物撤去工		式	1		104,286,000	
構造物取壊し工		式	1		100,968,000	
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断	下部工 鉛直方向 鉄筋	m2	115	224,500	25,817,500	
乾式ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断	下部工 水平方向 鉄筋	m2	92	236,000	21,712,000	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1000mm以上1200mm未満	孔	30	113,000	3,390,000	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1400mm以上1600mm未満	孔	15	162,500	2,437,500	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1600mm以上1800mm未満	孔	15	217,000	3,255,000	
ﾜｲﾔｰｿｰｲﾝｸﾞ切断用削孔	下部工 水平 φ50 削孔長1800mm以上2000mm未満	孔	30	241,000	7,230,000	
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1000m以上1200mm未満	孔	64	101,500	6,496,000	
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1400m以上1600mm未満	孔	32	148,000	4,736,000	
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1600m以上1800mm未満	孔	64	157,000	10,048,000	
撤去ﾌﾞﾛｯｸ吊用削孔	下部工 水平 φ100 削孔長1800m以上2000mm未満	孔	64	176,000	11,264,000	
下部工撤去		m3	79	41,000	3,239,000	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3	79	17,000	1,343,000	
運搬処理工		式	1		3,318,000	
殻積込	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	m3	79	24,200	1,911,800	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	m3	79	4,150	327,850	
殻荷卸し	ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋)	m3	79	7,900	624,100	
殻運搬	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	79	2,100	165,900	
殻処分	ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	79	3,650	288,350	
仮設工		式	1		24,725,850	
仮橋･仮桟橋工		式	1		18,900,000	
土留･仮締切工		式	1		4,135,850	
足場工		式	1		1,058,000	
交通管理工		式	1		632,000	
交通誘導警備員		式	1		632,000	
直接工事費		式	1		129,011,850	

単　価　表

工事区分・工種・種別・細別	規　　格	契約単位	数　量	合意単価	金　　額	摘要(合意条件)
共通仮設費		式	1		14,090,000	
共通仮設費		式	1		2,440,000	
運搬費		式	1		1,320,000	
重建設機械分解組立輸送費		式	1		1,320,000	
現場環境改善費（率計上）		式	1		1,120,000	
共通仮設費（率計上）		式	1		11,650,000	
純工事費		式	1		143,101,850	
現場管理費		式	1		40,180,000	
工事原価		式	1		183,281,850	
一般管理費等		式	1		20,718,150	
工事価格		式	1		204,000,000	
消費税相当額		式	1		20,400,000	
工事費計		式	1		224,400,000	