（第4回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１５日
契約業者名	（株）ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町１５－１
工事の名称	令和５年度佐波川奈美地区排水樋門ゲート設備工事
工事場所	山口県防府市鈴屋地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　３月　７日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	１１０，３６３，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，４００，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１４，７６３，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　６年　４月１９日
契約業者名	（株）ミゾタ
契約業者の住所	佐賀県佐賀市伊勢町１５－１
工事の名称	令和５年度佐波川奈美地区排水樋門ゲート設備工事
工事場所	山口県防府市鈴屋地先
工事種別	機械設備工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	
工期（自）	令和　６年　３月　７日
工期（至）	令和　７年　３月３１日
変更前の契約金額	１０９，６７０，０００円（税込み）
変更金額	＋　６９３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１１０，３６３，０００円（税込み）
変更理由	「令和６年３月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。