（第3回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２５日
契約業者名	前田道路（株）
契約業者の住所	東京都品川区大崎１－１１－３
工事の名称	令和６年度富海拡幅戸田山地区外第２舗装工事
工事場所	山口県周南市戸田地内～防府市富海地内
工事種別	アスファルト舗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道２号富海拡幅事業のうち、周南市戸田地内から防府市富海地内における舗装工事である。
工期（自）	令和　６年　９月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２７６，２１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　７６，１２０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３５２，３３０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。 ２．地盤改良工を追加する。 ３．区画線工を追加する。