（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１２日
契約業者名	（株）技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町６－１３
工事の名称	令和６年度富海拡幅富海地区第１２改良工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道２号富海拡幅の山口県防府市富海地内における改良工事である。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２６２，４７１，０００円（税込み）
変更金額	＋　７５９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６３，２３０，０００円（税込み）
変更理由	物価変動に伴い工事請負契約書代２６条第６項の規定に基づき変更を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月１１日
契約業者名	（株）技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町６－１３
工事の名称	令和６年度富海拡幅富海地区第１２改良工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道２号富海拡幅の山口県防府市富海地内における改良工事である。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２３７，１６０，０００円（税込み）
変更金額	＋　２５，３１１，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２６２，４７１，０００円（税込み）
変更理由	物価の変動に伴い工事請負契約書第２６条第６項の規定に基づき変更を行う。