（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月２２日
契約業者名	共同産業（株）
契約業者の住所	山口県周南市遠石２－７－３８
工事の名称	令和６年度島地川ダム貯水池周辺維持工事
工事場所	山口県山口市徳地堀～周南市巣山
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、島地川ダムにおいて、周辺除草、伐木処理等の維持管理を行う維持修繕工事である。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	５８，３００，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，７７２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	６１，０７２，０００円（税込み）
変更理由	１．「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。 ２．令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。