# （第2回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　８年　１月２２日 |
| 契約業者名 | シマダ（株） |
| 契約業者の住所 | 山口県山口市大内御堀３２７３－５ |
| 工事の名称 | 令和６年度国道１９１号平安古地区歩道設置工事 |
| 工事場所 | 山口県萩市平安古町地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 本工事は、国道１９１号山口県萩市平安古町地内における歩道設置工事である。 |
| 工期（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ２０４，１９３，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　８２５，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２０５，０１８，０００円（税込み） |
| 変更理由 | １．現地の状況により数量の増減を行う。<br>２．防護柵工を追加する。<br>３．区画線工を取り止める。 |

# （第1回）契約変更の内容

| | |
|---|---|
| 契約変更年月日 | 令和　７年　４月２５日 |
| 契約業者名 | シマダ（株） |
| 契約業者の住所 | 山口県山口市大内御堀３２７３－５ |
| 工事の名称 | 令和６年度国道１９１号平安古地区歩道設置工事 |
| 工事場所 | 山口県萩市平安古町地内 |
| 工事種別 | 一般土木工事 |
| 工事概要<br>（変更した内容について記述する） | 本工事は、国道１９１号山口県萩市平安古町地内における歩道設置工事である。 |
| 工期（自） | 令和　７年　４月　１日 |
| 工期（至） | 令和　８年　３月３１日 |
| 変更前の契約金額 | ２０２，４００，０００円（税込み） |
| 変更金額 | ＋　１，７９３，０００円（税込み） |
| 変更後の契約金額 | ２０４，１９３，０００円（税込み） |
| 変更理由 | １．「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。<br>２．令和７年度における国の公共工事の代価の前金払の特例措置に係る取扱いによる。 |