（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月　９日
契約業者名	（株）羽嶋松翠園
契約業者の住所	山口県防府市大字下右田６４７
工事の名称	令和７年度防府・岩国植樹管理作業
工事場所	防府維持、岩国国道維持出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道２号及び１８８号の防府維持、岩国国道維持出張所管内における植樹維持管理作業である。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４５，９０３，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，７０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４９，６１０，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　９日
契約業者名	（株）羽嶋松翠園
契約業者の住所	山口県防府市大字下右田６４７
工事の名称	令和７年度防府・岩国植樹管理作業
工事場所	防府維持、岩国国道維持出張所管内
工事種別	造園工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道２号及び１８８号の防府維持、岩国国道維持出張所管内における植樹維持管理作業である。
工期（自）	令和　７年　４月　１日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４４，５５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，３５３，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４５，９０３，０００円（税込み）
変更理由	「令和７年３月から適用する公共工事設計労務単価」の適用に係る特例措置対応のため。