（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１２日
契約業者名	井森工業（株）
契約業者の住所	山口県柳井市伊保庄４９０７
工事の名称	令和７年度富海拡幅石原地区外法面工事
工事場所	山口県防府市富海地内
工事種別	法面処理工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	本工事は、一般国道２号富海拡幅事業のうち、山口県防府市富海地内における法面工事である。
工期（自）	令和　７年　４月２６日
工期（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１８０，４５５，０００円（税込み）
変更金額	＋　８，１４０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８８，５９５，０００円（税込み）
変更理由	１．排水構造物工を追加する。 ２．道路付属施設工を追加する ３．現地の状況により、数量の増減を行う。