（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２３日
契約業者名	レーンマーク工業（株）
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区安佐町大字飯室字森城６８６４－１８
工事の名称	令和７年度萩山口管内交通安全施設工事
工事場所	山口国道維持出張所管内、山口国道維持出張所（萩分室）管内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	防護柵工Ｌ＝１，０００ｍ、道路付属施設工　１式
工期（自）	令和　７年　５月２４日
工期（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	５１，１５０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，１９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	５４，３４０，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。