（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１１月２５日
契約業者名	山交安全（株）
契約業者の住所	山口県山口市下小鯖４３５－１
工事の名称	令和７年度山口萩管内区画線工事
工事場所	山口国道維持出張所管内、山口国道維持出張所（萩分室）管内
工事種別	塗装工事
工事概要 （変更した内容について記述する）	区画線工　L=6,000m
工期（自）	令和　７年　５月２７日
工期（至）	令和　７年１１月２８日
変更前の契約金額	４１，９１０，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，０３６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４４，９４６，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により，数量の増減を行う．