（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　４月３０日
契約業者名	（株）宇部建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県山陽小野田市大字山野井３８４５
業務の名称	令和７年度俵山・豊田道路工事監督支援業務
業務場所	山口県下関市豊田町八道～山口県長門市俵山小原
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、山陰西部国道事務所の俵山・豊田道路事業における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１２２，０２３，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，００６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２８，０２９，０００円（税込み）
変更理由	令和７年３月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費（業務委託料）の変更