（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年　５月　７日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン　中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町三丁目２番３１号
業務の名称	令和７年度木与防災工事監督支援業務
業務場所	山口県阿武郡阿武町木与～山口県阿武郡阿武町宇田
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、山陰西部国道事務所の木与防災事業における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１２１，６３８，０００円（税込み）
変更金額	＋　５，９８４，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１２７，６２２，０００円（税込み）
変更理由	令和７年３月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費（業務委託料）の変更。

（第2回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２０日
契約業者名	株式会社ティーネットジャパン　中国支社
契約業者の住所	広島県広島市中区大手町三丁目２番３１号
業務の名称	令和７年度木与防災工事監督支援業務
業務場所	山口県阿武郡阿武町木与～山口県阿武郡阿武町宇田
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、山陰西部国道事務所の木与防災事業における道路に関する工事実施の監督補助を行うものであり、調査職員を支援し、当該発注工事の円滑な履行及び品質確保を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和　７年　４月　１日
履行期間（至）	令和　９年　３月３１日
変更前の契約金額	１２７，６２２，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，６８６，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１３２，３０８，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。