（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１３日
契約業者名	大日本ダイヤコンサルタント株式会社　中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区紙屋町１丁目２番２２号
業務の名称	令和７年度俵山・豊田道路俵山地区構造物設計他業務
業務場所	山口県長門市俵山小原～大羽山地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は一般国道４９１号俵山・豊田道路の俵山地区における、構造物設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　４月２６日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	３３，２８６，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，６２２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３９，９０８，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。