（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	復建調査設計（株）　山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町３番１６号
業務の名称	令和７年度山陰西部地域道路概略検討他業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、山陰道における整備方針検討資料作成、アンケート調査及び道路概略修正設計ほかを行うものである。
履行期間（自）	令和　７年　５月　２日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	４０，５２４，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，１２２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	４１，６４６，０００円（税込み）
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和８年３月３１日まで延期する。