（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２３日
契約業者名	株式会社福山コンサルタント　中四国支社
契約業者の住所	広島県広島市東区光町二丁目１番２４号
業務の名称	令和７年度山陰西部地域交通量推計業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、下関都市圏及び山陰道における交通量推計および費用便益分析等を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　５月　２日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２２，６４９，０００円（税込み）
変更金額	＋　１４，７０７，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３７，３５６，０００円（税込み）
変更理由	１、現地の状況により、数量の増減をおこなう。 ２、業務内容の変更に伴い、履行期限を令和７年１２月２６日まで短縮する。