（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２０日
契約業者名	株式会社荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西１－２５－５
業務の名称	令和７年度大井・萩道路用地補償総合技術業務
業務場所	山口県萩市
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、山陰西部国道事務所における道路の整備事業等に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する公共用地交渉等を行い、当該事業の用地取得の早期進捗を図ることを目的とする業務である。
履行期間（自）	令和　７年　６月１７日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	１７，７４３，０００円（税込み）
変更金額	＋　１，０８９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	１８，８３２，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況等により、数量が増減したので変更を行う。