（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２３日
契約業者名	復建調査設計株式会社　山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町３番１６号
業務の名称	令和７年度益田・田万川道路小浜地区外構造物設計業務
業務場所	島根県益田市戸田～山口県萩市下田万地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、一般国道１９１号益田・田万川道路の小浜地区外における構造物設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　７月　３日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２３，８４８，０００円（税込み）
変更金額	＋　３，８３９，０００円（税込み）
変更後の契約金額	２７，６８７，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。