（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２５日
契約業者名	株式会社長大　広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町７番１８号
業務の名称	令和７年度益田・田万川道路市味高架橋外橋梁予備設計業務
業務場所	山口県萩市下田万地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、一般国道１９１号益田・田万川道路及び一般国道１９１号大井・萩道路における橋梁予備設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　７月２５日
履行期間（至）	令和　８年　２月２７日
変更前の契約金額	８０，２４５，０００円（税込み）
変更金額	＋　２，２５５，０００円（税込み）
変更後の契約金額	８２，５００，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。