（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２６日
契約業者名	川崎地質株式会社　広島事務所
契約業者の住所	広島県広島市安佐南区祇園３丁目４０－１
業務の名称	令和７年度大井・萩道路大井地区外軟弱地盤対策検討業務
業務場所	島根県益田市戸田町から山口県萩市椿地内まで
業種区分	地質調査業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、一般国道１９１号大井・萩道路及び一般国道１９１号益田・田万川道路における軟弱地盤対策検討を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　７月２５日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	６６，４５１，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，７５２，０００円（税込み）
変更後の契約金額	７１，２０３，０００円（税込み）
変更理由	１．現地の状況により、数量の増減を行う。 ２．関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和８年３月３１日まで延期する。