（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　７年１２月２４日
契約業者名	復建調査設計株式会社　山口支社
契約業者の住所	山口県山口市小郡維新町３番１６号
業務の名称	令和７年度大井・萩道路後小畑地区外構造物設計業務
業務場所	山口県萩市大井～山口県萩市椿地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は一般国道１９１号大井・萩道路の後小畑地区外における、構造物設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　７月　３日
履行期間（至）	令和　７年１２月２６日
変更前の契約金額	２７，０１６，０００円（税込み）
変更金額	＋　４，２９０，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３１，３０６，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。