（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　３月１１日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント株式会社
契約業者の住所	鳥取県米子市道笑町４－１２－２４
業務の名称	令和７年度山陰西部国道事務所管内用地調査等業務
業務場所	山口県長門市地内外
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、山陰西部国道事務所管内の一般国道１９１号（大井・萩道路）、一般国道１９１号（三隅・長門道路）、一般国道１９１号（益田・田万川道路）（島根県内を除く）及び一般国道４９１号（俵山・豊田道路）事業に必要となる用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　７月１１日
履行期間（至）	令和　８年　３月３１日
変更前の契約金額	２３，９９１，０００円（税込み）
変更金額	＋　６，４６８，０００円（税込み）
変更後の契約金額	３０，４５９，０００円（税込み）
変更理由	現地の状況等により、数量が増減したため変更を行う。