（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　２月２０日
契約業者名	株式会社長大　広島支店
契約業者の住所	広島県広島市中区鉄砲町７番１８号
業務の名称	令和７年度山陰西部国道管内事業工程計画作成業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、一般国道１９１号木与防災及び一般国道４９１号俵山・豊田道路において、詳細な事業工程計画作成およびCIMモデル作成を行うものである。
履行期間（自）	令和　７年１０月２４日
履行期間（至）	令和　８年　８月３１日
変更前の契約金額	４９，８４１，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	４９，８４１，０００円（税込み）
変更理由	関係機関協議に時間を要したため、工期を令和８年８月３１日まで延期する。