（第1回）契約変更の内容

契約変更年月日	令和　８年　１月１５日
契約業者名	（株）宇部建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県山陽小野田市大字山野井３８４５
業務の名称	令和７年度俵山・豊田道路測量設計業務
業務場所	山口県長門市俵山～下関市豊田町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 （変更した内容について記述する）	本業務は、一般国道４９１号俵山・豊田道路における測量及び設計を行う業務である。
履行期間（自）	令和　７年　９月１３日
履行期間（至）	令和　８年　５月２９日
変更前の契約金額	２６，４００，０００円（税込み）
変更金額	±　０円（税込み）
変更後の契約金額	２６，４００，０００円（税込み）
変更理由	関係機関との協議により不測の時間を要したため、工期を令和８年５月２９日まで延期する。