山陰道（福光・浅利道路）だより

第34号　令和 7年 5月 22日 発行

平素より福光・浅利道路事業に御理解と御協力を頂きありがとうございます。本号では「**工事進捗状況**」について紹介します。

工事進捗状況

福光地区

波来浜地区

吉浦地区

本谷地区

黒松地区



位置図

【凡例】山陰道（福光・浅利道路）：

● 福光・浅利道路についての御質問、御意見、御要望等ありましたら、下記まで御連絡下さい。

【お問合せ先】福光・浅利道路推進室　建設監督官　　TEL：0855－52－4987
江津市江津町672-4（8：30～17：15）　　※不在時は、国土交通省 浜田河川国道事務所 工務課へ転送されます。

山陰道（福光・浅利道路）だより

第34号　令和 7年 5月 22日 発行

工事・業務の位置図

【令和7年4月末現在】



1 2 3

福光・浅利道路の建設予定地周辺のみなさまに、御迷惑をおかけする事がない様に進めてまいりますので、御理解、御協力の程、よろしくお願いします。

工 事

	図中番号	工事名	工期		受注者（社名）	監理（主任）技術者
NEW	①	福光地区第5改良工事	R7. 3. 28	R8. 3. 27	今井産業(株)	徳富(とくとみ)
NEW	②	黒松中地区第3改良工事	R7. 3. 28	R8. 3. 27	今井産業(株)	佐々木(ささき)
NEW	③	本谷東地区第3改良工事	R7. 4. 1	R8. 3. 31	江津土建(株)	佐々木(ささき)
	④	2号橋鋼上部工事	R6. 2. 1	R8. 3. 31	(株)IHIインフラシステム	篠原(しのはら)
NEW	⑤	工事用道路外工事	R7. 3. 28	R8. 3. 27	今井産業(株)	長谷川(はせがわ)

業 務

	図中番号	業務名	履行期間		受注者（社名）	管理（主任）技術者
	1	井戸観測他業務	R6. 9. 6	R7. 9. 30	(株)太陽建設コンサルタント	請武(こうぶ)
	2	環境管理業務	R6. 10. 11	R7. 10. 31	(株)長大	福田(ふくだ)
NEW	3	構造物設計他その1業務	R7. 4. 19	R7. 12. 26	セントラルコンサルタント(株)	進藤(しんどう)

事務所ホームページ

facebook「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の情報は、
フェイスブック「浜田河川国道事務所」
でも情報を発信しています。

X「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の情報は、
エックス（旧Twitter）「浜田河川国道事務所」
でも情報を発信しています。