大橋川改修工事状況（令和 8年 4月 1日 現在）

国土を整え、全力で備える
国土交通省
中国地方整備局

東本町地区　東本町地盤対策工事

【工事内容】地盤改良工 他
【進捗状況】工事が完了しました。

中の島　中の島工事用船着場設置工事

【工事内容】船着場工 他
【進捗状況】工事が完了しました。

松崎島地区　松崎島地区工事用道路他工事

【工事内容】道路土工･地盤改良工･舗装工 他
【進捗状況】工事が完了しました。



天神川水門（平成27年1月完成）

宍道湖への開けた眺望に配慮した
水門形式 を採用しています。

向島地区（平成30年3月概成）

水辺のオープンスペースとして利用
できる堤防護岸が概成しました。

上追子川排水機場（令和3年9月完成）

排水総能力 10.4m3/s（3台）のポンプ整備が令和2年10月に完了し、
周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。
排水機場の能力は、従来の5.4m3/sから更に5.0m3/s増強されました。

朝酌町矢田地区　朝酌護岸整備他工事

【工事内容】河川土工･護岸工･付帯道路工 他
【進捗状況】工事が完了しました。