資料－５

今後のスケジュール

令和8年8月4日

国土を整え、全力で備える
国土交通省
中国地方整備局

佐波川流域水害対策計画策定のスケジュール（案）

国土を整え、全力で備える
国土交通省
中国地方整備局

令和7年度

令和7年10月
佐波川流域治水協議会（第9回）
（指定手続き開始）

○広報：令和7年10月開始済

○地元説明会：3市（3会場）開催済

○法定意見聴取
令和8年1月30日

令和8年3月31日
佐波川特定都市河川指定

令和8年度

流域水害対策協議会

令和8年8月4日　第1回
流域水害対策協議会の設立

令和8年9月　第2回（予定）
中間報告（目標・都市浸水想定・対策案　等）

令和9年1月　第3回（予定）
流域水害対策計画（原案）

パブコメ等

令和9年3月　第4回（予定）
流域水害対策計画　策定

検討部会
○計画内容の検討
基本方針や計画対象降雨など法第四条第二項に定める事項
○関係機関協議・調整

流域水害対策計画にもとづく整備・対策の推進