
令和　７年１２月２２日

八千代エンジニヤリング（株）

東京都台東区浅草橋５－２０－８

令和７年度天神川水系減災対策検討業務

天神川流域

土木関係建設コンサルタント業務

履 行 期 間 (自) 令和　７年　８月　２日

履 行 期 間 (至) 令和　７年１２月２６日

　２１，１７５，０００円（税込み）

＋　１，０１２，０００円（税込み）

　２２，１８７，０００円（税込み）

関係機関との協議等により、数量の増減を行う。

（第1回）契約変更の内容

業 務 の 名 称

業 務 概 要

（変更した内容について
記述する）

契 約 業 者 名

契 約 変 更 年 月 日

減災対策協議会検討、運営　１式
多機関連携型タイムライン検討、運営　１式

業 種 区 分

業 務 場 所

変 更 前 の 契 約 金 額

契 約 業 者 の 住 所

変 更 後 の 契 約 金 額

変 更 理 由

変 更 金 額


	変更契約の内容

