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10．諸経費動向調査（工事費）

平成１８年度　呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

低入札価格調査制度対象工事に係わる工事コスト調査結果



番号 低価格理由 低　　　価　　　格　　　理　　　由　　　の　　　詳　　　細　　　内　　　容

① 資材費(仮設材含む)の低減 材料費（固化材）は、大口取引により安価に調達し低減した。

② 労務費の低減

③ 機械経費の低減 地盤改良工の建設機械は、協力会社の自社保有機を使用して、機械経費を低減した。

④ 新材料・新技術

⑤ 作業効率の向上

⑥ 下請業者の協力 地盤改良工の建設機械は、協力会社の自社保有機を使用して、機械経費を低減した。

⑦ 経費の低減 共通仮設（防塵対策・汚濁防止膜保守管理等）を自社で行い経費を低減した。

⑧ 現場管理費低減 所長・事務員の兼務、現場事務所は呉営業所へ入居し地代家賃・光熱費、その他経費を低減した。

⑨ 安全資機材低減

⑩ 本支店経費の低減 本支店経費等の全額を会社が補填した。

⑪ 利益の低減

⑫ 受注実績の取得 国土交通省発注工事の受注実積の取得。

⑬ 売上の確保 公共工事の減少に伴い、新規受注が減少し本工事の受注が必要不可欠であると判断した。

⑭ その他

【低価格理由とその詳細】



比較表－１

記 入 要 領

工 事 名

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

道路

防潮ゲート（製作） 式 1 3,330,000 1 4,900,000 147.1% 1 4,900,000 1 3,330,000 147.1%

構造物撤去工 式 1 1,123,985 1 3,437,165 305.8% 1 4,986,983 1 1,235,354 403.7%

仮設工 式 1 17,855,722 1 13,379,878 74.9% 1 15,380,846 1 18,197,789 84.5%

矢板工 式 1 21,442,150 1 21,115,500 98.5% 1 38,551,260 1 33,243,307 116.0%

土工 式 1 1,077,720 1 1,740,000 161.5% 1 26,399,946 1 22,208,029 118.9%

陸上地盤改良工 式 1 318,314,113 1 213,850,160 67.2% 1 225,321,180 1 304,109,325 74.1%

直接工事費 式 1 359,813,690 1 253,522,703 70.5% 1 310,640,215 1 378,993,804 82.0%

共通仮設費 式 1 49,460,587 1 39,088,595 79.0% 1 36,900,656 1 47,893,478 77.0%

　共通仮設費 式 1 17,537,618 1 26,395,595 150.5% 1 21,530,232 1 14,479,254 148.7%

　共通仮設費（率計上） 式 1 31,922,969 1 12,693,000 39.8% 1 15,370,424 1 33,414,224 46.0%

現場管理費 式 1 100,735,236 1 35,920,950 35.7% 1 29,585,129 1 104,758,493 28.2%

純工事費 式 1 412,617,777 1 292,611,298 70.9% 1 347,540,871 1 430,230,782 80.8%

工事原価 式 1 513,353,013 1 328,532,248 64.0% 1 377,126,000 1 430,230,782 87.7%

　一般管理費等 式 1 47,382,475 1 16,396,552 34.6% 1 -17,226,000 1 49,156,859 -35.0%

チェックボーリング 式 1 5,321,977 1 5,171,200 97.2% 1 3,200,000 1 4,918,777 65.1%

工事価格 式 1 560,735,488 1 355,000,000 63.3% 1 368,000,000 1 584,146,134 63.0%

積 算 内 訳 書 の 比 較 表

1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。
2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。
3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。
4) 工事完成時の元請（完成時実績）、積算（最終）欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および
工事価格と合致するか確認して下さい。
5) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

工事区分・工種・
種別

単位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考元請/
積算
（％）

元請/
積算
（％）

積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 積算（最終）

※



比較表－２ （ 1/4 )

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

道路

   防潮ゲート（製作原価） 3,330,000 4,900,000 4,900,000 3,330,000

    防潮ゲート（工場製作 式 1.0 3,330,000 1.0 4,900,000 1.0 4,900,000 3,330,000

  構造物撤去工 1,123,985 3,437,165 4,986,983 1,235,354

   取壊し工 28,489 48,165 111,727 28,488

    構造物取壊し m3 3.9 7,305 28,489 3.9 12,350 48,165 3.9 28,648 111,727 4.0 7,122 28,488

   撤去工 1,095,496 3,389,000 4,875,256 1,206,866

    石材撤去 m3 600.0 1,143 685,800 600.0 3,790 2,274,000 859.0 4,088 3,511,592 600.0 1,143 685,800

    石材撤去（ＢＨ床堀） m3 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0 259.0 430 111,370

    カキ棚撤去 式 1.0 409,696 1.0 1,115,000 1.0 1,363,664 1.0 409,696

  仮設工 17,855,722 13,379,878 15,380,846 18,197,789

   仮設鋼矢板工 16,503,670 11,660,000 13,276,500 16,804,009

    仮設鋼矢板 枚 530.0 31,139 16,503,670 530.0 22,000 11,660,000 530.0 25,050 13,276,500 530.0 31,706 16,804,009

   大型土嚢 721,080 973,800 1,262,520 721,080

    製作 袋 180.0 2,898 521,640 180.0 3,430 617,400 180.0 4,286 771,480 180.0 2,898 521,640

    据付 袋 180.0 1,108 199,440 180.0 1,980 356,400 180.0 2,728 491,040 180.0 1,108 199,440

   防潮ゲート（設置） 630,972 746,078 787,710 630,972

    コンクリート m3 17.0 12,360 210,120 17.3 17,530 303,269 17.3 12,605 218,066 17.0 12,360 210,120

    鉄筋 ｔ 0.106 181,580 0.106 2,121,320 224,859 0.106 1,092,962 115,853 0.106 181,580

    型枠 式 1.0 239,272 1.0 217,950 1.0 453,791 1.0 239,272

元請（完成時実績） 積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）



比較表－２ （ 2/4 )

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

  仮設搬路 0 0 54,116 41,728

     土砂盛土 m3 0.0 0 0.0 0 326.0 166 54,116 326.0 128 41,728 流用土

 矢板工 21,442,150 21,115,500 38,551,260 33,243,307

   鋼矢板（Ⅳｗ） 枚 50.0 428,843 21,442,150 50.0 422,310 21,115,500 0.0 0 0.0 0 ⅣW型 L=41.0m

   鋼矢板（ⅤＬ） 枚 0.0 0 0.0 0 60.0 642,521 38,551,260 60.0 554,055 33,243,307 ⅤL型 L=44.0m

 土工 1,077,720 1,740,000 26,399,946 22,208,029

  盛土工 m3 12,000.0 1,077,720 12,000.0 1,740,000 14,093.0 26,399,946 14,093.0 22,208,029

   土砂盛土①（発生土） m3 12,000.0 90 1,077,720 12,000.0 145 1,740,000 5,185.0 166 860,710 5,185.0 87 451,095 発生土

   土砂盛土②（購入土） m3 0.0 0 0.0 0 8,908.0 2,867 25,539,236 8,908.0 2,442 21,756,934 購入土

 陸上地盤改良工 318,314,113 213,850,160 225,321,180 304,109,325

  固化工 318,314,113 213,850,160 1,282.0 225,321,180 304,109,325

   深層混合処理杭（変位 本 95.0 510,959 48,541,105 95.0 311,130 29,557,350 10.0 281,614 2,816,140 10.0 489,110 4,891,100 変位低減型 L=40.4m

   深層混合処理杭 本 0.0 0 0.0 0 85.0 286,214 24,328,190 85.0 492,055 41,824,675 変位低減型 L=42.9m

   深層混合処理杭（変位 本 95.0 96,882 9,203,790 95.0 56,914 5,406,830 10.0 83,115 831,150 10.0 92,963 929,630 変位低減型 L=7.2m

   深層混合処理杭 本 0.0 0 0.0 0 85.0 87,715 7,455,775 85.0 95,907 8,152,095 変位低減型 L=9.7m

   深層混合処理杭（通常 本 546.0 395,579 215,986,134 546.0 284,833 155,518,818 190.0 260,102 49,419,380 190.0 373,730 71,008,700 通常型 L=40.4m

   深層混合処理杭 本 0.0 0 0.0 0 355.0 264,508 93,900,340 355.0 376,295 133,584,725 通常型 L=42.9m

   深層混合処理杭 本 0.0 0 0.0 0 1.0 221,645 221,645 1.0 362,306 362,306 通常型 L=34.4m

   深層混合処理杭（通常 本 546.0 81,654 44,583,084 546.0 42,797 23,367,162 190.0 82,016 15,583,040 190.0 77,735 14,769,650 通常型 L=7.2m

   深層混合処理杭 本 0.0 0 0.0 0 356.0 86,420 30,765,520 356.0 80,299 28,586,444 通常型 L=9.7m



比較表－２ （ 3/4 )

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

処分費等 式 1.0 13,500 0.0 0 0.0 0 1.0 13,500

直接工事費 式 1.0 359,827,190 1.0 253,522,703 1.0 310,640,215 1.0 379,007,304

共通仮設 49,460,587 39,088,595 36,900,656 47,893,478

 共通仮設費 17,537,618 26,395,595 21,530,232 14,479,254

  運搬費 10,291,190 8,176,800 7,631,139 7,071,013

   建設機械器具等運搬 式 1.0 8,668,100 1.0 7,350,000 1.0 6,166,749 1.0 5,447,923

   仮設材等運搬 式 1.0 1,623,090 1.0 826,800 1.0 1,464,390 1.0 1,623,090

  事業損出防止施設費 2,754,332 12,436,560 7,682,220 2,754,332

   水質汚濁防止枠 式 1.0 1,736,732 1.0 1,507,000 1.0 835,525 1.0 1,736,732

   水質汚濁防止膜 式 1.0 1,017,600 1.0 2,622,430 1.0 1,500,145 1.0 1,017,600

   粉塵対策（ＶＥ） 式 1.0 0 1.0 8,307,130 1.0 5,346,550 1.0 0

  安全費 1,610,361 1,650,000 2,119,983 1,644,933

   安全対策（監視船） 式 1.0 1,402,929 1.0 1,250,000 1.0 1,661,608 1.0 1,402,929 安全監視船

   安全対策（交通整理員 式 1.0 207,432 1.0 400,000 1.0 458,375 1.0 242,004 交通誘導員

  技術管理費 12,600 5,460 420,000 12,600

   技術管理 式 1.0 12,600 1.0 5,460 1.0 420,000 1.0 12,600

  水雷・傷害等保険料 213,332 3,019,775 1,061,980 202,475

   水雷保険料 式 1.0 4,761 1.0 10,000 1.0 10,000 1.0 4,761

   傷害保険料 式 1.0 208,571 1.0 110,775 1.0 344,100 1.0 197,714

   動産総合保険料 式 0.0 0 1.0 2,899,000 1.0 707,880 1.0 0



比較表－２ （ 4/4 )

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

元請（完成時実績） 積算（最終）
※

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表

1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定）

  イメージアップ 式 1.0 2,655,803 1.0 1,107,000 1.0 2,614,910 1.0 2,793,901

 共通仮設費（率計上） 式 1.0 31,922,969 1.0 12,693,000 1.0 15,370,424 1.0 33,414,224



比較表－３
手 持 ち 資 材 の 比 較 表 （主 要 資 材）

使用工種等

工 事 名

記 入 要 領

1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。
2) 積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。
3) 実績と積算は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。
5) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

単価
※

（最終）
備　考手持ち

数量

単位

工事完成時（実績）

品　名 不足数量の
手当方法

手持ち
数量

入札時（当初の予定）

不足数量の
手当方法

本工事での
使用予定量

単価
本工事での

使用量
単価

規格・型式



比較表－４

記 入 要 領

工 事 名

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

防潮ゲート 7.0m×1.1m 基 1 4,900,000
中国工業㈱
鉄構輸送事
業部

呉市広名田
1-3-1 協力会社 1 4,900,000

中国工業㈱
鉄構輸送事
業部

呉市広名田
1-3-1 協力会社 3,330,000

鋼矢板
Ⅳw型 L=41m
（SYW295）

ｔ 217.3 78,233
JFEスチール
㈱中国支社

広島市中区
袋町4-21 協力会社 84,000

鋼矢板
ⅤL型 L=44m
（SYW295）

ｔ 277.2 93,948
JFE商事建材
販売㈱
広島支店

広島市中区
袋町4-21 協力会社 92,000 設計変更

セメント
ｾﾒﾝﾄ系固化材
ハードキープ
P-430バラ

ｔ 6,645 8,500 ㈱トクシン
広島市中区
鉄砲町8-18 協力会社 11,000

セメント 高炉セメントB種 ｔ 7,257 8,000 ㈱トクシン
広島市中区
鉄砲町8-18 協力会社 8,450 設計変更

購入土 マサ土 m3 9,970 2,292 洋伸建設㈱
呉市中央1-
4-24 協力会社 2,100 設計変更

1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
2) 積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。
3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。
4) 実績と積算は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)
    とし、軽微な資材は省略する。
6) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

資 材 購 入 先 一 覧 （主 要 資 材）の 比 較 表

※

単価
（最終）

備考
数量 単価 単価

購 入 先 名購 入 先 名
数量

工種種別 品名規格 単位

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）



比較表－５

記 入 要 領

工 事 名

数　量 単　価 メーカ名 現在の利用状況 数　量 単　価 メーカ名

手 持 ち 機 械 の 比 較 表 （主 要 機 械）

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考

1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。
2) 実績と積算は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の
約0.3%以上の機器)のみでよい。
4) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

単価
※

（最終）



比較表－６ ( 1/2 )

記 入 要 領

工 事 名

構造物撤去 土木一般世話役 20,000 11 洋伸建設㈱ 20,000 17 洋伸建設㈱ 18,200

運転手（特殊） 17,000 10 地元　東洋海工㈱ 17,000 7 地元　東洋海工㈱ 15,800 オペレーター

高級船員（船長） 23,000 8 　　　　　　〃 22,700

普通船員 18,000 10 　　　　　　〃 18,000 29 　　　　　　〃 16,500

潜水士 30,000 8 　　　　　　〃 40,000 7 　　　　　　〃 27,800

普通作業員 15,000 8 　　　　　　〃 15,000 0 　　　　　　〃 13,300

はつり工 27,500 2 　　　　　　〃 14,000

交通誘導員 10,000 2 　　　　　　〃 8,600

仮設工 土木一般世話役 20,000 20 洋伸建設㈱ 20,000 42 洋伸建設㈱ 18,200

とび工 18,000 60 地元　東洋海工㈱ 18,000 11 地元　東洋海工㈱ 15,300

高級船員（船長） 23,000 13 　　　　　　〃 22,700

普通船員 18,000 48 　　　　　　〃 18,000 38 　　　　　　〃 16,500

普通作業員 15,000 27 　　　　　　〃 15,000 40 　　　　　　〃 13,300

大工 18,000 5 　　　　　　〃 18,000 15 　　　　　　〃 16,600

運転手（特殊） 17,000 19 　　　　　　〃 15,800 オペレーター

矢板工 土木一般世話役 20,000 14 洋伸建設㈱ 20,000 21 洋伸建設㈱ 18,200

とび工 18,000 45 地元　東洋海工㈱ 18,000 63 地元　東洋海工㈱ 15,300

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

※

単価
(最終)

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考

1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

単価 員数 単価 員数



比較表－６ ( 2/2 )

記 入 要 領

工 事 名

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

※

単価
(最終)

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考

1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

単価 員数 単価 員数

運転手（特殊） 17,000 15 　　　　　　〃 17,000 24 　　　　　　〃 15,800 オペレーター

溶接工 25,000 22 　　　　　　〃 15,700

土工 土木一般世話役 20,000 24 洋伸建設㈱ 20,000 37 洋伸建設㈱ 18,200

運転手（特殊） 17,000 24 地元　東洋海工㈱ 17,000 41 地元　東洋海工㈱ 15,800 オペレーター

普通作業員 15,000 6 　　　　　　〃 13,300

交通誘導員 10,000 24 　　　　　　〃 10,000 54 　　　　　　〃 8,600

陸上地盤改良工 土木一般世話役 22,000 204 三信建設工業㈱ 22,000 186 三信建設工業㈱ 18,200

運転手（特殊） 20,000 612 福住建設㈱ 20,000 539 福住建設㈱・㈱オーケーソイル 15,800

特殊作業員 18,000 306 福住建設㈱ 18,000 420 福住建設㈱・㈱オーケーソイル 15,800

普通作業員 17,000 306 福住建設㈱ 17,000 274 福住建設㈱・㈱オーケーソイル 13,300

とび工 18,000 67 福住建設㈱・㈱オーケーソイル 15,300



比較表－７

記 入 要 領

工 事 名

構造物撤去工 構造物取壊し 1 2 3 1 1 斫工2 誘導員2 6
石材撤去 1 1 2 4 1 1 船長1 4 7
カキ棚撤去 1 1 2 2 6 2 船長1 4 2 9

仮設工 仮設鋼矢板 1 1 3 2 7 1 1 船長1 1 3 7
大型土のう 1 2 3 6 1 1 3 5
防潮ゲート基礎 1 3 大工1 5 1 1 1 大工2 5

矢板工 鋼矢板打設 1 1 3 5 1 1 3 溶接工1 6
土工 盛土工 1 1 1 3 1 1 誘導員2 4
陸上地盤改良工 2 6 6 14 2 6 8 1 17

特殊運
転手

特殊運
転手

配置人数

計
潜水士世話役 潜水士 船員

普通
作業員

(特殊含)

　工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 の 比 較 表

1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。
2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。
3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

工　種 種　別

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考
普通

作業員
(特殊含)

鳶工

配置予定人数

鳶工 世話役船員
計



比較表－８

記 入 要 領

工 事 名

受け入れ予定箇所 受け入れ価格 受け入れた箇所 受け入れた価格

コンクリート塊 海生産業㈱ 3,520円/ｍ3 海生産業㈱ 15,000円/台 3,525 15,000円/台

÷ 9.8ｔ/台

アスファルト・コンクリート塊 ＝ 1,531.0円/ｔ

× 2.3ｔ/ｍ3

建設発生木材 ＝ 3,521.0円/ｍ3

建設発生土

建 設 副 産 物 の 搬 出 等 の 比 較 表
1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。
2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。
3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。
4) ※印の積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護岸地盤改良等工事

備　考
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

建設副産物の名称 積算価格
※

（最終）



工事費についての調査票 2007/10/1

Ⅲ 工事費内訳 注）消費税抜きで記入してください 金額単位：千円
元請外注 1 洋伸建設㈱ 2 中国工業㈱ 3 三信建設工業㈱

費　　目 元請+元請外注 元　　請 合計
構造物撤去､仮設
工､土工､矢板工､

共通仮設

仮設工(防潮ゲー
ト)

陸上地盤改良工

① 直接工事費 271,087 94,140 176,947 52,757 3,223 120,967
(１) 材料費 123,345 84,740 38,605 27,012 2,158 9,435
(２) 労務費 37,494 0 37,494 4,834 910 31,750
(３) 機械機具等損料 84,826 8,789 76,037 19,924 155 55,958
(４)  貸与機械等現場修理・管理費 22,595 0 22,595 987 0 21,608
(５) 直接経費 2,361 145 2,216 0 0 2,216

Ａ 特許使用料 2,216 0 2,216 0 0 2,216
Ｂ 光熱電力使用料 145 145 0 0 0 0

(６) 特殊経費 466 466 0 0 0 0
② 間接工事費 114,139 38,906 75,233 17,823 1,677 55,733

(１) 共通仮設費 49,819 9,322 40,497 6,263 316 33,918
イ 運搬費 23,247 1,465 21,782 2,900 0 18,882

Ａ 器機材 8,350 1,465 6,885 1,620 0 5,265
1 仮設材① 794 104 690 690 0 0
2 仮設材② 814 814 0 0 0 0
3 仮設材③ 0 0 0 0 0 0
4 敷鉄板類① 1,046 0 1,046 0 0 1,046
5 敷鉄板類② 144 144 0 0 0 0
6 敷鉄板類③ 600 220 380 380 0 0
7 橋梁等架設支保工 75 0 75 75 0 0
8 橋梁用架設タワー等 0 0 0 0 0 0
9 橋梁用仮設桁設備 0 0 0 0 0 0
10 積み込み取り卸し費 83 83 0 0 0 0
11 トンネル用スライドセントル 0 0 0 0 0 0
12 その他 4,794 100 4,694 475 0 4,219

Ｂ 建設機械20t未満 2,237 0 2,237 880 0 1,357

①
自走・貨物自動車等
 による運搬

2,067 0 2,067 710 0 1,357

② 日々回送による運搬 100 0 100 100 0 0
③ 現場内小運搬 70 0 70 70 0 0

Ｃ 建設機械20t以上 12,660 0 12,660 400 0 12,260
① 貨物自動車等 による運搬 12,260 0 12,260 0 0 12,260
② 自走 による運搬 100 0 100 100 0 0
③ 日々回送による運搬 300 0 300 300 0 0
④ 現場内小運搬 0 0 0 0 0 0

ロ 準備費 886 676 210 210 0 0
Ａ 準備・測量等 862 652 210 210 0 0
Ｂ その他 24 24 0 0 0 0

ハ 事業損失防止施設費 0 0 0 0 0 0
ニ 安全費 5,685 1,711 3,974 2,753 145 1,076

1 最小限の安全対策

Ａ 安全管理費 1,278 422 856 50 145 661

①
工事区域内全般の安全管理上の監
視、あるいは連絡等に要した費用（稼
働日の保安要員等の費用を含む）

145 0 145 0 145 0

② 不稼働日の保安要員等の費用 0 0 0 0 0 0

③
標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード
等の安全施設類の設置、撤去、補修に要し
た費用及び使用期間中の損料

248 248 0 0 0 0

④
夜間作業を行う場合における照明に要
した費用

0 0 0 0 0 0

⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0

⑥
河川、海岸工事における救命艇に要し
た費用

0 0 0 0 0 0

⑦ 粉塵作業の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0

⑧
長大トンネル等における防火安全対策
に要した費用

0 0 0 0 0 0

⑨ 安全用品等の費用 320 174 146 50 0 96

⑩ 安全委員会等に要した費用 565 0 565 0 0 565

⑪
国土交通省（港湾・航空）発注工事に
おける再圧装置設置、撤去、維持管理
に要した費用

0 0 0 0 0 0

Ｂ 交通誘導員等 931 531 400 400 0 0
Ｃ 鉄道空港安全管理 0 0 0 0 0 0
Ｄ 美装化等 111 111 0 0 0 0
Ｅ 高圧作業予防 0 0 0 0 0 0
Ｆ 航路安全標識・警戒船 1,450 0 1,450 1,450 0 0
Ｇ ダム発破・監視費 0 0 0 0 0 0
Ｈ トンネル工事における呼吸用保護具 0 0 0 0 0 0
Ｉ その他 1,915 647 1,268 853 0 415

ホ 役務費 133 133 0 0 0 0
Ａ 土地の借上費 0 0 0 0 0 0
Ｂ 電力用水等基本料 133 133 0 0 0 0

ヘ 技術管理費 9,290 1,919 7,371 0 171 7,200
Ａ 品質管理費等 1,551 1,430 121 0 121 0
Ｂ 特別な品質管理 7,660 420 7,240 0 40 7,200
Ｃ 現場条件等費用 0 0 0 0 0 0
Ｄ 品質証明(社内検査)に要した費用 0 0 0 0 0 0
Ｅ 各種調査等 10 0 10 0 10 0
Ｆ 各種台帳等 0 0 0 0 0 0
Ｇ その他 69 69 0 0 0 0

ト 営繕費 8,615 1,855 6,760 0 0 6,760
Ａ 建物費 582 219 363 0 0 363
Ｂ 借上費 1,106 1,106 0 0 0 0
Ｃ 宿泊費 6,397 0 6,397 0 0 6,397
Ｄ 労働者送迎費 0 0 0 0 0 0
Ｅ 監督員詰所等 0 0 0 0 0 0
Ｆ 美装化等1 454 454 0 0 0 0
Ｇ 美装化等2 76 76 0 0 0 0
Ｈ その他 0 0 0 0 0 0
Ｉ 労働者海上輸送費 0 0 0 0 0 0

チ その他 1,963 1,563 400 400 0 0

リ 0 0 0 0 0 0

(２) 補償費 0 0 0 0 0 0
(３) 現場管理費 64,320 29,584 34,736 11,560 1,361 21,815

イ 労務管理費 4,479 0 4,479 232 490 3,757
ロ 安全訓練等費用 111 63 48 0 0 48

Ａ 安全・衛生に要した費用 39 9 30 0 0 30
Ｂ 研修訓練等に要した費用 72 54 18 0 0 18

ハ 租税公課 424 81 343 138 0 205
ニ 社員等従業員給料手当 31,303 21,677 9,626 4,713 160 4,753
ホ 退職金 4,781 1,553 3,228 537 0 2,691
ヘ 保険料 634 224 410 0 0 410

① 火災保険 8 0 8 0 0 8
② 工事保険 294 224 70 0 0 70
③ 自動車保険 129 0 129 0 0 129
④ 組立保険 0 0 0 0 0 0
⑤ 法定外の労災保険 203 0 203 0 0 203
⑥ その他損害保険 0 0 0 0 0 0

ト 法定福利費 7,795 3,493 4,302 599 221 3,482
Ａ 労災保険料 1,999 1,879 120 0 0 120
Ｂ 雇用保険料 673 158 515 87 16 412
Ｃ 健康保険料 1,910 543 1,367 236 81 1,050
Ｄ 厚生年金保険料 3,213 913 2,300 276 124 1,900
Ｅ 建退共制度掛金 0 0
Ｆ 船員保険料 0 0 0 0 0 0

チ 福利厚生費 493 88 405 185 0 220
リ 補償費 0 0 0 0 0 0
ヌ 通信交通費 2,071 1,248 823 256 0 567
ル 交際費 507 308 199 0 0 199
ヲ 寄付金 50 50 0 0 0 0
ワ その他 1,599 799 800 500 0 300
カ 外注一般管理費等 10,073 10,073 4,400 490 5,183

③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値） 252,180 外注一般の計算値=> 4,400 490 5,183
④ 一般管理費等 自動計算値 = -17226 -17,226 -17,226

⑤ 0 0 0 0 0 0

⑥ 別途調査等工事価格 0 0 0 0 0 0
⑦ 工事価格 368,000 368,000 252,180 70,580 4,900 176,700
⑧ 消費税相当額（下請欄は、下請工事価格の自動計算値） 18,400 18,400 工事価格の計算値=> 70,580 4,900 176,700
⑨ 工事請負金額 386,400 386,400

⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用 780 437 343 0 0 343
⑪ 準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用 0 0 0 0 0 0
⑫ 仮設費（直工）にてｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟに要した費用 1,974 437 1,537 1,537 0 0

⑬ 二次下請負者の数 10 10 7 1 2
⑭ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計 5,306 5,306 5,047 155 104
⑮ 二次下請負者への発注工事価格の合計 195,450 195,450 75,100 1,550 118,800

 ⑯延実人員数と作業日数
(1) 労働者延人員 1,784 0 1,784 394 53 1,337
(2) (１)のうち通勤労働者延人員 447 0 447 394 53 0
(3) 技能関係等従事者延人員 124 0 124 0 0 124
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員 1,029 816 213 105 6 102
(5) 作業日数 607 310 12 285

⑰ 828 562 266 200 0 66

⑱ 559 237 322 300 0 22

⑲ 764 637 127 0 0 127

工事名

呉港阿賀地区道路（１号線）北側護
岸地盤改良等工事

安全留意度
「建設工事公衆災害防止対策要綱」に
ついて選択

技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事
の場合）

鋼橋等工場製作費（電気工事・光ケーブル工事の
場合は、機器費）

現場管理費_その他のうち、事務用品費に要した費
用

現場管理費_その他のうち、動力・用水光熱費に要
した費用

安全費_その他のうち、水雷・傷害保険に要した費用

黄色塗りつぶし部分：入力必要箇所
緑色塗りつぶし部分：黄色セルの入力に伴う自動計算（入
力不可）
その他の部分：シートの書換等を防ぐ為、入力不可にして
いる。
パスワードが要求される場合の対処方法：
入力箇所が間違っているためであり、指定箇所（黄色塗り
つぶし部分）に入力して下さい。
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