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10．諸経費動向調査（工事費）

平成１８年度　鳥取港千代地区防波堤(第1)(改良)等築造工事

低入札価格調査制度対象工事に係わる工事コスト調査結果



番号 低価格理由 低　　　価　　　格　　　理　　　由　　　の　　　詳　　　細　　　内　　　容

① 資材費(仮設材含む)の低減

② 労務費の低減

③ 機械経費の低減

④ 新材料・新技術

⑤ 作業効率の向上

⑥ 下請業者の協力

⑦ 経費の低減

⑧ 現場管理費低減 経営資源の活用（パソコン等所有している。また、港湾工事部が総力を挙げて支援を行う）

⑨ 安全資機材低減

⑩ 本支店経費の低減 経営資源の活用（会社全体で考えており、当該工事への負担をほとんど考えていない）

⑪ 利益の低減 経営資源の活用（会社全体で考えており、当該工事への負担をほとんど考えていない）

⑫ 受注実績の取得 受注実績と技術力の保持

⑬ 売上の確保 港湾工事の大幅な減少により待機人員を減少

⑭ その他

【低価格理由とその詳細】



比較表－１

記 入 要 領

工 事 名

数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額

防波堤（第１）（改良）

　基礎工 式 1 8,049,580 1 7,539,447 93.7% 1 7,206,926 1 8,049,580 89.5%

　被覆・根固工 式 1 7,620,570 1 7,592,162 99.6% 1 7,378,355 1 8,517,346 86.6%

　消波工 式 1 95,298,420 1 89,217,308 93.6% 1 81,178,923 1 95,173,104 85.3%

防波堤（第１）（西）

　基礎工 式 1 10,591,652 1 9,612,630 90.8% 1 6,963,670 1 10,591,652 65.7%

　被覆・根固工 式 1 1,900,685 1 1,829,273 96.2% 1 1,629,070 1 1,900,685 85.7%

直接工事費 123,460,907 115,790,820 93.8% 104,356,944 124,232,367 84.0%

共通仮設費 13,138,923 10,561,515 11,214,172 13,108,905 85.5%

　共通仮設費 13,138,923 10,561,515 80.4% 11,214,172 13,108,905 85.5%

純工事費 136,599,830 126,352,335 92.5% 115,571,116 137,341,272 84.1%

　現場管理費 28,153,224 7,000,000 24.9% 18,099,348 28,306,036 63.9%

工事原価 164,753,054 133,352,335 80.9% 133,670,464 165,647,308 80.7%

　一般管理費等 17,299,070 3,647,665 21.1% 4,029,536 17,392,609 23.2%

工事価格 182,052,124 137,000,000 75.3% 137,700,000 183,039,917 75.2%

積 算 内 訳 書 の 比 較 表
1) 見積り等積算根拠を示すものがあれば添付する。
2) 数量総括表に対応する内訳書にして下さい。
3) 入札時の元請(当初予定)欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認して下さい。
4) 工事完成時の元請（完成時実績）、積算（最終）欄は、それぞれ調査票の直接工事費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費等および
工事価格と合致するか確認して下さい。
5) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

工事区分・工種・
種別

単位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考元請/
積算
（％）

元請/
積算
（％）

積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 積算（最終）

※



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

防波堤（第１）（改良） 110,968,570 104,348,917 95,764,204 111,740,030

　基礎工 8,049,580 7,539,447 7,206,926 8,049,580

　　基礎捨石工 8,049,580 7,539,447 7,206,926 8,049,580

　　　基礎捨石 ｍ3 1,135 4,276 4,853,260 873 4,959 4,329,207 1,468 3,589 5,268,818 1,135 4,276 4,853,260

　　　捨石荒均し ｍ2 480 6,659 3,196,320 480 6,688 3,210,240 480 4,038 1,938,108 480 6,659 3,196,320

　被覆・根固工 7,620,570 7,592,162 7,378,355 8,517,346

　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ工 7,620,570 7,592,162 7,378,355 8,517,346

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作（12t） 個 52 92,957 4,833,764 52 95,486 4,965,272 52 94,001 4,888,042 52 92,957 4,833,764

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作（異形） 個 0 0 0 0 0 0 3 73,087 219,261 3 64,210 192,630

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（10t） 個 18 39,635 713,428 18 37,527 675,486 18 24,307 437,526 18 39,635 713,428 支給材料

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（12t） 個 52 39,873 2,073,378 52 37,527 1,951,404 52 27,776 1,444,344 52 39,873 2,073,378

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（10t） 個 0 0 0 0 0 0 12 16,374 196,485 12 28,399 340,788 流用材

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（10t） 個 0 0 0 0 0 0 7 15,310 107,169 7 23,881 167,167 流用材

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（3.4t） 個 0 0 0 0 0 0 9 4,962 44,658 9 11,431 102,879 流用材

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（異形） 個 0 0 0 0 0 0 3 13,623 40,870 3 31,104 93,312

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 積算（最終）

※



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

　消波工 95,298,420 89,217,308 81,178,923 95,173,104

　　消波ﾌﾞﾛｯｸ工 95,298,420 89,217,308 81,178,923 95,173,104

　　　消波ﾌﾞﾛｯｸ製作（50t） 個 30 377,165 11,314,950 30 370,454 11,113,620 30 412,607 12,378,199 30 377,165 11,314,950

　　　消波ﾌﾞﾛｯｸ製作（64t） 個 126 411,605 51,862,230 126 412,198 51,936,948 126 389,234 49,043,505 126 411,605 51,862,230

　　　消波ﾌﾞﾛｯｸ据付（50t） 個 30 102,684 3,080,526 30 73,098 2,192,940 30 57,183 1,715,484 30 102,684 3,080,526

　　　消波ﾌﾞﾛｯｸ据付（50t） 個 142 102,761 14,592,024 142 77,492 11,003,864 142 57,521 8,167,961 142 102,237 14,517,684 支給材料

　　　消波ﾌﾞﾛｯｸ据付（64t） 個 126 114,672 14,448,690 126 102,936 12,969,936 126 78,363 9,873,774 126 114,268 14,397,714

防波堤(第１)(西） 12,492,337 11,441,903 8,592,740 12,492,337

　基礎工 10,591,652 9,612,630 6,963,670 10,591,652

　　基礎捨石工 10,591,652 9,612,630 6,963,670 10,591,652

　　　基礎捨石 ｍ3 2,477 4,276 10,591,652 1,905 5,046 9,612,630 2,012 3,461 6,963,670 2,477 4,276 10,591,652

　被覆・根固工 1,900,685 1,829,273 1,629,070 1,900,685

　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ工 1,757,092 1,685,088 1,397,689 1,757,092

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作（16t） 個 7 116,937 818,559 7 116,936 818,552 7 115,469 808,285 7 116,937 818,559

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（16t） 個 7 47,107 329,749 7 47,388 331,716 7 31,252 218,763 7 47,107 329,749

　　　被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付（16t） 個 22 27,672 608,784 22 24,310 534,820 22 16,847 370,641 22 27,672 608,784 流用材

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 積算（最終）

※



比較表－２

記 入 要 領

工 事 名

数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額 数量 単価 金額

　　袋詰コンクリート工 143,593 144,185 231,381 143,593

　　　袋詰コンクリート ｍ3 1 143,593 143,593 1 144,185 144,185 1.5 154,254 231,381 1 143,593 143,593

直接工事費 123,460,907 115,790,820 104,356,944 124,232,367

共通仮設 12,410,504 10,561,515 11,214,172 12,388,358

　共通仮設費（積上分） 4,854,697 5,161,515 3,046,783 4,785,338

　　運搬費 2,042,559 2,415,930 1,600,000 2,042,559

　　　建設機械器具等運搬 式 1 2,042,559 1 2,415,930 1 1,600,000 1 2,042,559

　　安全費 2,576,674 2,569,385 968,618 2,503,055

　　　安全対策 式 1 2,576,674 1 2,569,385 1 968,618 1 2,503,055

　　役務費 193,344 151,200 464,071 197,604

　　　借上げ料等 式 1 193,344 1 151,200 1 464,071 1 197,604

　　技術管理費 42,120 25,000 14,094 42,120

　　　技術管理 式 1 42,120 1 25,000 1 14,094 1 42,120

　共通仮設費（率計上） 7,555,807 5,400,000 8,167,389 7,603,020

内 訳 書 に 対 す る 明 細 書 の 比 較 表
1) 本様式は、比較表-1に対する明細を記入することとする。さらにその明細が必要な場合は、本様式を使用しその詳細が明確になるようにす
　る。
2) ※印の積算欄(予定価格および最終共)は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

工事区分・工種・
種別・細別

単
位

入 札 時 工 事 完 成 時

備 考積算（予定価格）
※ 元請（当初予定） 元請（完成時実績） 積算（最終）

※



比較表－３

入札時（当初の予定）

単価

手 持 ち 資 材 の 比 較 表 （主 要 資 材）

本工事での
使用予定量

単価
本工事での

使用量

規格・型式 単位

工事完成時（実績）

品　名 不足数量の
手当方法

手持ち
数量

使用工種等

工 事 名

記 入 要 領

1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。
2) 積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。
3) 実績と積算は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。
5) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

単価
※

（最終）
備　考手持ち

数量
不足数量の
手当方法

当工事で使用する手持ち主要資材なし



比較表－４

記 入 要 領

工 事 名

業者名 所在地
入札者との

関係
業者名 所在地

入札者との
関係

基礎捨石 捨石 ｍ3 2,778 3,640 黒瀬組 出雲市 協力会社 1,800 3,500 黒瀬組 出雲市 協力会社 4,100

捨石 ｍ3 - 1,680 2,000 エナミ砕石 鳥取市 新規

土場管理 ｍ3 - 1,680 300 住若 加古川 新規 4,100

運搬費 ｍ3 - 1,680 1,050 林建設 境港市 協力会社

被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 生ｺﾝ（18Ｎ） ｍ3 311 10,800 生コン組合 鳥取市 320.15 8,450 加藤商事 鳥取市 協力会社 10,800

吊筋（φ19） ㎏ 1,044 72 ホンムラ 琴浦町 協力会社 1,279 119 ホンムラ 琴浦町 協力会社 73

吊筋（φ24） ㎏ 249 72 ホンムラ 琴浦町 協力会社 310 116 ホンムラ 琴浦町 協力会社 70

袋詰ｺﾝｸﾘｰﾄ 生ｺﾝ（18Ｎ） ｍ3 1 10,800 生コン組合 鳥取市 1.5 8,450 加藤商事 鳥取市 協力会社 10,800

消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 生ｺﾝ（21Ｎ） ｍ3 3,826 11,200 生コン組合 鳥取市 3,826 8,850 加藤商事 鳥取市 協力会社 11,200

鉄筋 ㎏ 10,950 59 ホンムラ 琴浦町 協力会社 11,262 95 ホンムラ 琴浦町 協力会社 66.3

被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作 生ｺﾝ（18Ｎ） ｍ3 0 9 8,450 加藤商事 鳥取市 協力会社 10,800

（異形） 吊筋（φ16） ㎏ 0 28 97 ホンムラ 琴浦町 協力会社 73

単価
購 入 先 名購 入 先 名

数量
工種種別 品名規格 単位

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

1) 「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
2) 積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。
3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。
4) 実績と積算は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び単価の欄は、主要資材(購入価格が工事費の約0.3%以上の資材)
    とし、軽微な資材は省略する。
6) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

資 材 購 入 先 一 覧 （主 要 資 材）の 比 較 表

※

単価
（最終）

備考
数量 単価



比較表－５

記 入 要 領

工 事 名

数　量 単　価 メーカ名 現在の利用状況 数　量 単　価 メーカ名

交通船 20ｐｓ 隻 1 - 待機 1 1,200 ←日損料 73,253 自社船使用

安全監視船 100ｐｓ 隻 1 73,411 待機 1 3,000 ←日損料 73,253 自社船使用

手 持 ち 機 械 の 比 較 表 （主 要 機 械）

機械名称 規格・型式・能力・年式 単位
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考

1) 本様式には、主に当該工事に使用する予定の手持ち機械の状況を記入して下さい。
2) 実績と積算は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。
3) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び単価の欄は、主要機械相当品(各機械経費が工事費の
約0.3%以上の機器)のみでよい。
4) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

単価
※

（最終）



比較表－６

記 入 要 領

工 事 名

14,000 120 協力会社 13,000 170 協力会社

（13,000） （87） （株）伊藤組 （13,000） （52） （株）伊藤組

協力会社 協力会社

（株）伊藤組 （株）伊藤組

14,000 348 協力会社 17,300 256 協力会社

（13,000） （52） （有）マツモト建設 （13,000） （129） （有）マツモト建設

協力会社 協力会社

（有)若月海事 （有)若月海事

協力会社 協力会社

（有)若月海事 （有)若月海事

協力会社 協力会社

（有)若月海事 （有)若月海事

オペレーター 同族会社 同族会社

（特殊運転手） （有）巌城機工 （有）巌城機工

オペレーター 協力会社 協力会社

（特殊運転手） （株）ライト建設 イナバクレーン工事（有）

49 14,900 クレーン作業

被覆・根固工
消波工

11,000 54 11,000 59 14,900 クレーン作業

被覆・根固工
消波工

10,000 54 15,000

19,800

11,700 製作

27,700

被覆・根固工
消波工

被覆・根固工
消波工

普通作業員

被覆・根固工
消波工

労 務 者 の 確 保 計 画 の 比 較 表

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

 下請け会社との関係
 下請け会社名等

※

単価
(最終)

工　種 職　種

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

備　考

1) 下請け労務者と自社労務者を下記のように区分して下さい。
　　・下請け労務者は(　)なしで記入する。
　　・自社労務者は(　)内に記入する。
2) 下請け会社との関係も明記する。
3) 労務単価は必ず記入する。
4) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。
5) ※印の単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

16,500
被覆・根固工

消波工
普通船員 据付（船舶）

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

被覆・根固工
消波工

世話役 17,800 据付（船舶）

単価 員数 単価 員数

13,000

12,000 88

12,000 88
被覆・根固工

消波工

19,200

13,000 20

潜水連絡員

潜水送気員

47

47

12,000

12,000

27

潜水士 24,000 47 24,000 88



比較表－７

記 入 要 領

工 事 名

被覆・根固工
消波工

ブロック製作 1 6 2 9 6 2 8

送気員

1

2

普通
船員

(高級含)

65

普通
船員

連絡員

1

2

　工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 の 比 較 表
1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。
2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。
3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

工　種 種　別

入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

潜水士

配置予定人数

オペ
普通

作業員
(特殊含)

普通
作業員

(特殊含)

配置人数

計
オペ世話役 世話役 潜水士送気員

備　考

連絡員
計

被覆・根固工
消波工

1 1 1 10 1

基礎工

ブロック据付

捨石荒均し

1 2 1 1 12

2 2 6 2 2 6 2隻



比較表－８

記 入 要 領

工 事 名

受け入れ予定箇所 受け入れ価格（円/m3） 受け入れた箇所 受け入れ価格（円/m3）

コンクリート塊 アセスメントカンパニー 6,000 アセスメントカンパニー 4,000 -

アスファルト・コンクリート塊

建設発生木材 アセスメントカンパニー 6,000 -

建設発生土

廃プラスチック類 アセスメントカンパニー 6,500 アセスメントカンパニー 6,000 -

金属くず アセスメントカンパニー 6,000 アセスメントカンパニー 5,500 -

紙くず アセスメントカンパニー 6,000 アセスメントカンパニー 5,500 -

木くず アセスメントカンパニー 6,000 アセスメントカンパニー 5,500 -

その他のがれき類 アセスメントカンパニー 8,500 アセスメントカンパニー 9,000 -

建 設 副 産 物 の 搬 出 等 の 比 較 表
1) 当該工事で発生する、すべての建設副産物について記入してください。
2) 記入してある名称以外の建設副産物がある場合は、名称を追加して記入して下さい。
3) 受け入れ価格は、建設副産物の処分のみに要した価格を記入してください(収集、運搬等に要した費用を除く)。
4) ※印の積算価格欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改良）等築造工事

備　考
入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）

建設副産物の名称 積算価格
※

（最終）



諸経費動向調査(工事費)

Ⅲ 工事費内訳 注）消費税抜きで記入してください 金額単位：千円
元請外注 1 マツモト建設 2 伊藤組 3 若月海事

費　　目 元請+元請外注 元　　請 合計
被覆・根固工、消

波工
被覆・根固工、消

波工
被覆・根固工、消
波工、基礎工

① 直接工事費 104,357 75,079 29,278 6,949 17,853 4,476
(１) 材料費 65,567 64,515 1,052 942 0 110
(２) 労務費 11,646 679 10,967 4,447 2,543 3,977
(３) 機械機具等損料 27,080 9,821 17,259 1,560 15,310 389
(４)  貸与機械等現場修理・管理費 0 0 0 0 0 0
(５) 直接経費 0 0 0 0 0 0

Ａ 特許使用料 0 0 0 0 0 0
Ｂ 光熱電力使用料 0 0 0 0 0 0

(６) 特殊経費 64 64 0 0 0 0
② 間接工事費 29,313 22,241 7,072 2,421 3,547 1,104
(１) 共通仮設費 11,214 7,317 3,897 1,222 1,406 1,269
イ 運搬費 3,329 1,779 1,550 200 1,350 0
Ａ 器機材 268 68 200 200 0 0
1 仮設材① 268 68 200 200 0 0
2 仮設材② 0 0 0 0 0 0
3 仮設材③ 0 0 0 0 0 0
4 敷鉄板類① 0 0 0 0 0 0
5 敷鉄板類② 0 0 0 0 0 0
6 敷鉄板類③ 0 0 0 0 0 0
7 橋梁等架設支保工 0 0 0 0 0 0
8 橋梁用架設タワー等 0 0 0 0 0 0
9 橋梁用仮設桁設備 0 0 0 0 0 0
10 積み込み取り卸し費 0 0 0 0 0 0
11 トンネル用スライドセントル 0 0 0 0 0 0
12 その他 0 0 0 0 0 0

Ｂ 建設機械20t未満 541 111 430 0 430 0

①
自走・貨物自動車等
 による運搬

430 0 430 0 430 0

② 日々回送による運搬 111 111 0 0 0 0
③ 現場内小運搬 0 0 0 0 0 0

Ｃ 建設機械20t以上 2,520 1,600 920 0 920 0
① 貨物自動車等 による運搬 2,200 1,600 600 0 600 0
② 自走 による運搬 320 0 320 0 320 0
③ 日々回送による運搬 0 0 0 0 0 0
④ 現場内小運搬 0 0 0 0 0 0

ロ 準備費 1,389 695 694 0 0 694
Ａ 準備・測量等 1,389 695 694 0 0 694
Ｂ その他 0 0 0 0 0 0

ハ 事業損失防止施設費 0 0 0 0 0 0
ニ 安全費 1,891 1,824 67 18 45 4

1 最小限の安全対策

Ａ 安全管理費 1,880 1,813 67 18 45 4

①
工事区域内全般の安全管理上の監
視、あるいは連絡等に要した費用（稼
働日の保安要員等の費用を含む）

987 969 18 18 0 0

② 不稼働日の保安要員等の費用 0 0 0 0 0 0

③
標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード
等の安全施設類の設置、撤去、補修に要し
た費用及び使用期間中の損料

816 771 45 0 45 0

④
夜間作業を行う場合における照明に
要した費用

0 0 0 0 0 0

⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0

⑥
河川、海岸工事における救命艇に要し
た費用

0 0 0 0 0 0

⑦ 粉塵作業の予防に要した費用 0 0 0 0 0 0

⑧
長大トンネル等における防火安全対策
に要した費用

0 0 0 0 0 0

⑨ 安全用品等の費用 77 73 4 0 0 4

⑩ 安全委員会等に要した費用 0 0 0 0 0 0

⑪
国土交通省（港湾・航空）発注工事に
おける再圧装置設置、撤去、維持管理
に要した費用

0 0 0 0 0 0

Ｂ 交通誘導員等 11 11 0 0 0 0
Ｃ 鉄道空港安全管理 0 0 0 0 0 0
Ｄ 美装化等 0 0 0 0 0 0
Ｅ 高圧作業予防 0 0 0 0 0 0
Ｆ 航路安全標識・警戒船 0 0 0 0 0 0
Ｇ ダム発破・監視費 0 0 0 0 0 0
Ｈ トンネル工事における呼吸用保護具 0 0 0 0 0 0
Ｉ その他 0 0 0 0 0 0

ホ 役務費 563 563 0 0 0 0
Ａ 土地の借上費 563 563 0 0 0 0
Ｂ 電力用水等基本料 0 0 0 0 0 0

ヘ 技術管理費 1,501 909 592 10 11 571
Ａ 品質管理費等 1,501 909 592 10 11 571
Ｂ 特別な品質管理 0 0 0 0 0 0
Ｃ 現場条件等費用 0 0 0 0 0 0
Ｄ 品質証明(社内検査)に要した費用 0 0 0 0 0 0
Ｅ 各種調査等 0 0 0 0 0 0
Ｆ 各種台帳等 0 0 0 0 0 0
Ｇ その他 0 0 0 0 0 0

ト 営繕費 2,541 1,547 994 994 0 0
Ａ 建物費 766 766 0 0 0 0
Ｂ 借上費 177 177 0 0 0 0
Ｃ 宿泊費 954 0 954 954 0 0
Ｄ 労働者送迎費 134 94 40 40 0 0
Ｅ 監督員詰所等 0 0 0 0 0 0
Ｆ 美装化等1 75 75 0 0 0 0
Ｇ 美装化等2 0 0 0 0 0 0
Ｈ その他 435 435 0 0 0 0
Ｉ 労働者海上輸送費 0 0 0 0 0 0

安全留意度
「建設工事公衆災害防止対策要綱」に
ついて選択
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諸経費動向調査(工事費)

チ その他 0 0 0 0 0 0

リ 0 0 0 0 0 0

(２) 補償費 0 0 0 0 0 0
(３) 現場管理費 18,099 14,924 3,175 1,199 2,141 -165
イ 労務管理費 1,076 0 1,076 310 310 456
ロ 安全訓練等費用 24 24 0 0 0 0
Ａ 安全・衛生に要した費用 24 24 0 0 0 0
Ｂ 研修訓練等に要した費用 0 0 0 0 0 0

ハ 租税公課 90 80 10 0 0 10
ニ 社員等従業員給料手当 8,052 7,677 375 0 375 0
ホ 退職金 349 349 0 0 0 0
ヘ 保険料 50 0 50 4 4 42
① 火災保険 0 0 0 0 0 0
② 工事保険 0 0 0 0 0 0
③ 自動車保険 16 0 16 4 4 8
④ 組立保険 0 0 0 0 0 0
⑤ 法定外の労災保険 25 0 25 0 0 25
⑥ その他損害保険 9 0 9 0 0 9

ト 法定福利費 3,265 2,455 810 186 363 261
Ａ 労災保険料 914 899 15 0 0 15
Ｂ 雇用保険料 147 108 39 27 3 9
Ｃ 健康保険料 705 518 187 57 37 93
Ｄ 厚生年金保険料 1,051 739 312 102 66 144
Ｅ 建退共制度掛金 191 191
Ｆ 船員保険料 257 0 257 0 257 0

チ 福利厚生費 14 14 0 0 0 0
リ 補償費 0 0 0 0 0 0
ヌ 通信交通費 1,178 1,142 36 0 15 21
ル 交際費 17 17 0 0 0 0
ヲ 寄付金 0 0 0 0 0 0
ワ その他 3,166 3,166 0 0 0 0
カ 外注一般管理費等 818 818 699 1,074 -955

③ 外注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算値） 36,350 外注一般の計算値=> 699 1,074 -955
④ 一般管理費等 自動計算値 = 4030 4,030 4,030

⑤ 0 0 0 0 0 0

⑥ 別途調査等工事価格 0 0 0 0 0 0
⑦ 工事価格 137,700 137,700 36,350 9,370 21,400 5,580
⑧ 消費税相当額（下請欄は、下請工事価格の自動計算値） 6,885 6,885 工事価格の計算値=> 9,370 21,400 5,580
⑨ 工事請負金額 144,585 144,585

⑩ 営繕費のうち、地代に要した費用 177 177 0 0 0 0
⑪ 準備費のうち伐開・除根・除草等に要した費用 0 0 0 0 0 0
⑫ 仮設費（直工）にてｲﾒｰｼﾞｱｯﾌﾟに要した費用 510 510 0 0 0 0

⑬ 二次下請負者の数 0 0 0 0 0
⑭ 二次下請負者の外注一般管理費等の合計 0 0 0 0 0
⑮ 二次下請負者への発注工事価格の合計 0 0 0 0 0

 ⑯延実人員数と作業日数
(1) 労働者延人員 771 181 590 212 170 208
(2) (１)のうち通勤労働者延人員 669 181 488 212 68 208
(3) 技能関係等従事者延人員 133 7 126 44 27 55
(4) 技術事務関係社員等従業員延人員 424 424 0 0 0 0
(5) 作業日数 123 44 24 55

⑰ 44 44 0 0 0 0

⑱ 237 237 0 0 0 0

⑲ 0 0 0 0 0 0

工事名

鳥取港千代地区防波堤（第１）（改
良）等築造工事

技術者間接費(電気工事、光ケーブル工事
の場合）

鋼橋等工場製作費（電気工事・光ケーブル工事の
場合は、機器費）

現場管理費_その他のうち、事務用品費に要した費
用

現場管理費_その他のうち、動力・用水光熱費に要
した費用

安全費_その他のうち、水雷・傷害保険に要した費用

黄色塗りつぶし部分：入力必要箇所
緑色塗りつぶし部分：黄色セルの入力に伴う自動計算（入
力不可）
その他の部分：シートの書換等を防ぐ為、入力不可にして
いる。
パスワードが要求される場合の対処方法：
入力箇所が間違っているためであり、指定箇所（黄色塗り
つぶし部分）に入力して下さい。
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