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事故対策箇所の取り組み状況をお知らせします！ 

～広島県事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）～ 

○【広島県】事故ゼロプラン 

国土交通省広島国道事務所・福山河川国道事務所・三次河川国道事
務所では、平成２２年１２月に「広島県 事故ゼロプラン（事故危険
区間重点解消作戦）」を公表し、地域の皆様のご協力を頂きながら対
策や検討を進めているところです。進捗状況や各区間の今後の予定に
ついて、お知らせをいたします。 

広島県内の直轄国道における「事故の危険性が高い箇所」（代表７
２箇所）のうち４９箇所（約６８％）について対策を実施しておりま
す。引き続き PDCA に基づき、効果検証を行い、必要な対策を行う予定
です。（平成２７年６月３０日時点） 

 

 

・事業実施状況一覧表  

・箇所図（代表事業） 

・進捗状況 

・PDCA サイクル事例（国道２号東雲
しののめ

本町
ほんまち

交差点） 

・対策結果、効果事例（国道２号旭
あさひ

橋
ばし

東
ひがし

詰
づめ

交差点） 

 

 

※事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）とは 

 

『事故ゼロプラン』とは、「市民参加・市民との協働」をキーワードに、事故データや地方公共団体・地域住民からの指摘

等に基づき交通事故の危険性が高い区間（事故危険区間）を選定し、地域住民への注意喚起や事故要因に即した対策を

重点的・集中的に講じるとともに、完了後はその効果を計測・評価しマネジメントサイクルにより逐次改善を図るものです。
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【問い合わせ先】 

○国土交通省 中国地方整備局  広島国道事務所 

                  副所長（管理担当）   福冨
ふくとみ

 真
しん

治
じ

 

【事業担当】    交通対策課長        竹下
たけした

 和幸
かずゆき

 

                   TEL(082)281‐4139    FAX(082)286‐7900 

【広報担当】    計画課長          梅林
うめばやし

 幾彦
いくひこ

 

TEL(082)281‐4133     FAX(082)286‐7897 

http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/index.html 

 

○国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所 

               副所長（道路担当     岸部
き し べ

 明和
あきかず

 

【事業担当】   道路管理第二課長   山内
やまうち

 和則
かずのり

 

              TEL(084)923‐2553    FAX(084)923‐2558 

【広報担当】   調査設計第二課長   井
い

町
まち

 和正
かずまさ

 

TEL(084)923‐2510     FAX(084)923‐2517 

http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/index.html 

 

○国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所 

                     副所長（道路担当）  貞
さだ

任
とう

 俊
とし

典
ふみ

 

    【事業担当】   道路管理課長     藤本
ふじもと

 悟
さとる

 

              TEL(0824)63‐4200    FAX(0824)63‐3094 

【広報担当】   建設専門官      溝川
みぞかわ

 克己
か つ み

 

TEL(0824)63‐4201     FAX(0824)63‐0210 

http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/index.html 



【広島県】　事故ゼロプランの事業実施状況一覧表 H27.6.30現在

PDCA
サイクル

内容

1 国道2号 大門町野々浜 C 経過観察中 H23

2 明神 C 経過観察中 H23

3 御船町交番前 C 経過観察中 H23

4 紅葉町 C 経過観察中 H23

5 本庄町西 C 経過観察中 H23

6 神島橋西詰 D2 工事 H27 2巡目
7 大門町津之下交差点 P 計画、調査・設計

8 赤坂バイパス早戸ランプ交差点 C 経過観察中 H26

9 三原市木原町 C 経過観察中 H23

10 東城分かれ C2 経過観察中 H26 2巡目
11 本郷バイパス西 C2 経過観察中 H26 2巡目
12 竹原市 新庄 P 計画、調査・設計

13 東広島市 道照 P 計画、調査・設計

14 広島市 瀬野駅前交差点 D 用地

15 海田町 市頭～海田小学校前 P 計画、調査・設計

16 仁保 A 再検討中 H22

17 本浦交番前 C 経過観察中 H24

18 東雲本町 C2 経過観察中 H26 2巡目
19 出汐２丁目北東角 C 経過観察中 H24

20 平野橋東 A2 再検討中 H25 2巡目
21 国泰寺 C2 経過観察中 H26 2巡目
22 広島市役所前 C2 経過観察中 H26 2巡目
23 住吉町 C 経過観察中 H25

24 新住吉町橋西詰 C 経過観察中 H24

25 舟入本町 A 再検討中 H25

26 広島スタジアム入口 C2 経過観察中 H26 2巡目
27 旭橋東詰 C 経過観察中 H26

28 西広島バイパス入口 C 経過観察中 H25

29 東部流通団地入口 P 計画、調査・設計

30 平成ヶ浜１丁目 D 用地

31 大屋橋東詰 D 用地

32 呉市天応南町 P 計画、調査・設計

33 呉駅公園前 C 経過観察中 H26

34 すこやかセンターくれ前 A 再検討中 H22

35 本通り六丁目 A 再検討中 H22

36 休山トンネル西口 A 再検討中 H22

37 休山トンネル東口 P 計画、調査・設計

38 仮呉芸南病院前 P 計画、調査・設計

39 阿賀駅前 C 経過観察中 H23

40 阿賀～広文化町 D 工事 H27

41 呉市広大新開1丁目 P 計画、調査・設計

42 広駅前 C 経過観察中 H26

43 白岳入口 C 経過観察中 H26

44 呉市広白石4丁目 P 計画、調査・設計

45 東広島市安芸津町小松原 P 計画、調査・設計

46 東広島市安芸津町風早 C 経過観察中 H25

47 東広島市安芸津町三津～木谷 D 用地

48 竹原市福田町 D 工事

49 竹原市忠海床浦1丁目 P 計画、調査・設計

50 白神社前 A 再検討中 H23

51 市民病院前 C 経過観察中 H23

52 広島城南 A 再検討中 H23

53 県立総合体育館前 C 経過観察中 H23

54 基町高校前 C 経過観察中 H23

55 城北駅北 C 経過観察中 H23

56 白島駅北 C 経過観察中 H23

57 牛田新町一丁目 C 経過観察中 H23

58 大芝水門東 C 経過観察中 H23

59 祇園新橋南詰 C 経過観察中 H23

60 西原駅南 C 経過観察中 H23

61 中筋1丁目 C 経過観察中 H23

62 広島インター北 C 経過観察中 H23

63 せせらぎ公園西口 C 経過観察中 H23

64 城南中学校入口 C 経過観察中 H23

65 安芸高田市八千代町佐々井 D 工事

66 安芸高田市吉田町川本 P 計画、調査・設計

67 安芸高田市吉田町山手 P 計画、調査・設計

68 安芸高田市吉田町常友 C 経過観察中 H24

69 安芸高田市吉田町吉田 C 経過観察中 H24

70 安芸高田市甲田町上甲立 P 計画、調査・設計

71 三次市青河町 C 経過観察中 H24

72 三次市布野町下布野 D 用地

※2巡目以降はPDCAサイクルの頭文字の右側に数字を記入

安芸高田市

三次市

三原市

No

坂町

福山市

広島市

国道54号

呉市

国道185号

東広島市

竹原市

広島市

備考箇所名路線市町村
進捗状況

呉市
国道31号

対策完了
年度

記号 状　態 内　容 箇所数

P Plan 計画、調査・設計 15

Do 用地 5

工事 4

C Check 経過観察中 40

A Action 再検討中 8

PDCAサイクルの凡例

D
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広島県事故ゼロプランのＰＤＣＡ 進捗状況まとめ

広島県事故ゼロプランの進捗状況
凡 例

対策中

計画、調査・設計

対策実施済

対策中

※うち２巡⽬対策実施箇所
７箇所

対策実施

計画、調査・設計

（⽤地、⼯事中）

計8箇所

計1５箇所

対策実施済箇所
４９箇所

対策実施済
■事故ゼロプラン代表７２箇所

・事故ゼロプラン７２箇所のうち４９箇所（約68％）
は対策実施済みです。

・対策実施済み箇所のうち、引き続き対策の必要性が
ある箇所については2巡⽬の対策を実施しています。

PDCA 取組の進捗状況 対応状況 ２巡目

①Plan 計画、調査・設計 15

②Do
用地 5

工事 3 1

③Check 経過観察中 34 6

④Action 再検討中 7 1

合計 72



広島県事故ゼロプランのPDCAサイクル事例 東雲本町交差点（広島県広島市南区））

Plan（計画）

Action（反映・改善）

Do（実施）

【位置図】

１．対策前の状況
【事故要因】
・カーブ区間であり前方の状況が確認
しにくいため渋滞時には追突事故が
発生

・市内へのアクセスポイントである段
原地区方面への右折交通量も多く、
横断者への注意が散漫となりやすい

ことから横断中の事故が多発

２．対策にむけた取り組み状況
【対策の実施】

【交通事故の対策⽴案】

Check（確認）【対策後の事後評価（効果の確認）】

【対策効果の可否による反映と改善】

[①追突事故]
・減速の遅れ
・カーブ区間で前方の状況が確認しにくい [追突事故]

・追突注意文字（区画線）
・減速ドットマーク（区画線）

[横断中事故]
・レッドライン設置

区画線対策後

事故要因

[②横断中事故]
・二輪車や対向直進車が多く横断者への注意が散漫
・カーブ区間で前方の状況が確認しにくい

事故対策

県警・広国・広島市 合同現地点検
H26.6.2

H26.10
対策⼯事

対策案検討・詳細設計

事故危険区間該当箇所

報道番組にもとりあげられる

■事故状況（短期確認）

段原地区開発により事故件数急増

合同現地点検状況

事故件数の減少がみられ、⼀定の効果が発現できたものと考
えられます。また、右折進⼊⾞については県警で⽮印信号の
調整を⾏うなどソフト⾯の対応を⾏っています。今後も引き
続き関係機関と調整し、視距改良の改善に向けた検討を⾏っ
ていく予定です。
→確認・経過観測を継続

国道２号 東雲本町交差点

12件→2件
10件減少

東雲本町交差点 ⼈⾝事故件数

右折⾞－増

段原地区

出典：電子国土

しののめほんまち

しののめほんまち

レッドライン対策後

⾄

岩
国
市

⾄

岩
国
市

⾄

福
⼭
市

⾄

福
⼭
市

②横断中事故
①追突事故

H26.8.14

⾄

福
⼭
市

⾄

岩
国
市

追突注意

減速ドットマーク

レッドライン ⾄

福
⼭
市

⾄

岩
国
市

⾄ 段原地区⽅⾯

⾄ 段原地区⽅⾯

H25:平成25年1⽉1⽇〜12⽉31⽇
H26:平成26年1⽉1⽇〜12⽉31⽇

調査期間

渋滞が
⾒えない



【広島県】事故ゼロプラン対策結果・効果事例

・対策実施後、後続⾞への阻害が解消
・今後、経過観測箇所として効果分析を⾏う

対策結果

旭橋東詰交差点（広島県広島市⻄区）

■右折待ち⾞両による後続⾞の阻害

・国道２号（広島市⻄区）に位置する交差点
・旭橋は上下線が分離した橋梁のため、右折⾞両から対向直進⾞両がみえ
づらく右折時事故と、右折待ち⾞両による後続⾞阻害が原因の追突事故の
危険性があります。
・交通量：：44,207台/⽇（H22センサス）
規制速度50km/h

国道２号 旭橋東詰交差点

右折時事故

追突事故

[右折時事故]
・橋梁の柱等により対向直進車の見通しが悪い

下り：対策後

至

福
山
市

至

岩
国
市

[追突事故]
・右折待ち車両が後続車両を阻害

【ビデオ観測調査日】

事前：H26.9.3（水） 7:00～10:00/15:00～18:00

事後：H27.2.24（火）7:00～10:00/15:00～18:00

ビデオ観測調査による確認

対策内容(対策実施H26)

下り：対策前

あさひばしひがしづめ

あさひばしひがしつめ

上り：対策後

出典：電子国土

事業箇所

利⽤者の声

・福⼭⽅⾯から三篠町⽅⾯へ右折がしやすく
なった

・右折待ち⾞両が前にいて直進できなくなる
ことがなくなった

対策前の事故発⽣状況

上り

下り

上り

下り

右折車線セパレート化

右折車線設置

追突事故

至

福
山
市

至

岩
国
市

①

②

②

上り：対策前
①

2

2

至

三
篠
町

至

三
篠
町

2

2

右折⾞両の後
に並んだ直進
⾞両台数をカ
ウント

道路状況・交通状況 位置図

対策効果

解
消

解
消




