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平成２６年１２月２５日 

１５：００ 配付 

 

 

「平成２６年８月広島豪雨」による土石流発生渓流における 
強靭ワイヤーネット工の設置について 

（第９報） 
 

 

 

平成２６年８月２０日に発生した広島豪雨災害に関して、現在、応急対策の一環として 

 

緊急的な対応が必要な渓流において、強靭ワイヤーネット工の施工を行っているところで 

 

すが、１２月２５日時点の進捗状況について、情報提供いたします。 

 

 

 

        【進捗状況】     別紙１のとおり 

 

        

 

  

  

 

 

 

 

＜問い合わせ先＞  
    国土交通省 中国地方整備局 

太田川河川事務所 ０８２－２２１－２４３６（代） 

 
【担当・問い合わせ先】  

         副所長 江角
え す み

 信良     工務第二課長 正木
ま さ き

 俊英 

   [太田川河川事務所ＨＰ] http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/index.htm 



渓　流　番　号 ※２

着手日 進捗状況 完成日

(1) 1-9-1001 ⑧－２１　　 岩
いわ

 谷
や

 川
がわ

準備工着手

(2) 1-9- 294 ②－２５　　 宮
みや

 下
した

 川
がわ

10月20日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 11月12日

(3) 1-9- 295 ②－２４　　 古川
ふるかわ

支川 準備工着手

(4) 1-9-1003 ②－２１　　 植
うえ

 林
ばやし

 川
がわ

支川
し せ ん

準備工着手

(5) 1-9- 297 ②－２０　　 鳥
とり

 越
ごえ

 川
がわ

支川
し せ ん

１ 準備工着手

(6) 1-9- 299 ②－１８　　 鳥
とり

 越
ごえ

 川
がわ

10月10日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 11月1日

(7) 1-9-1004 ②－１５　　 鳥
とり

 越
ごえ

 川
がわ

支川
し せ ん

２ 準備工着手

(8) 1-9- 303 ②－１３　　 上
うえ

 山
やま

 川
がわ

9月29日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 10月29日

(9) 1-9-1005 ②－１２　　 梅林西沢
ばいりんにしさわ

10月31日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 11月28日

(10) 1-9- 304 ②－１１　　 小原
こ ば ら

山川
やまかわ

12月6日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ施工中

(11) － ②－１０－１ 梅林
ばいりん

沢
さわ

(12) 1-9-1006 ②－１０　　 上楽
じょうらく

地
ち

川
がわ

11月27日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 12月25日

(13) 1-9- 306 ②－　８　　 八木
や ぎ

梅林沢
ばいりんさわ

11月27日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ施工中

(14) 1-9-1007 ②－　７　　 太田川
おおたがわ

支川 12月11日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ施工中

(15) 1-9- 307 ②－　６　　 山
やま

 手
て

 川
がわ

10月16日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 11月14日

(16) 1-9-1008 ②－　５　　 五反田
ご た ん だ

川
がわ

(17)-1 1-9-1009b 11月8日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 12月4日

(17)-2 1-9-1009a 準備工着手

(18) 1-9-  28 ②－　２　　 迫
さこ

 田
た

 川
がわ

11月18日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 12月24日

(19) 1-9-  29 ②－　１　　 大
おお

 采
うね

 川
がわ

11月10日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 12月13日

(20) － ②－３２－１ 鳴沢
なるさわ

準備工着手

(21) 1-9-6157 ③－１４　　 山本
やまもと

川
がわ

支川

(22) 1-9-1152 ①－　６　　 可部
か べ

沢
さわ

下
した

11月26日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ施工中

(23) 1-9-1153 ①－　５　　 可部
か べ

沢
さわ

準備工着手

(24) 1-9-1154 ①－　４　　 可部
か べ

沢
さわ

上
うえ

10月29日 ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ完成 11月25日

※１　砂防堰堤等の緊急事業実施箇所番号　平成26年9月19日国土交通省記者発表資料参照
http://www.mlit.go.jp/common/001055237.pdf

※２　土石流危険箇所に基づく渓流番号　「土砂ポータルサイトひろしま」
http://www.sabo.pref.hiroshima.lg.jp/portal/top.aspx

※３　国土交通省災害緊急対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）が緊急点検した箇所番号
「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生渓流等の緊急点検結果(一次点検）について」(訂正）

http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140905top2.pdf
「平成26年8月豪雨による広島市内土石流発生渓流等の緊急点検結果(二次点検）について」

http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2014sep/140903top2.pdf

②－　３　　 別
べつ

 所
しょ

 川
がわ

　Ⅲ 広島市安佐北区　可部東地区

　Ⅱ 広島市安佐南区　山本地区

国土交通省中国地方整備局 砂防堰堤等緊急事業 実施箇所

強靱ワイヤーネット工
進捗率

　Ⅰ 広島市安佐南区　緑井・八木地区
箇所番号※３ 実施箇所名称

番号※１

平成26年12月25日現在

別紙１


