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平成 30 年 7 月豪雨により発生した土砂災害に対する 
砂防堰堤整備の進捗状況と今後の見通しについて（お知らせ） 
 

国土交通省では、平成30年7月豪雨により甚大な被害を受けた9地区において、流域に

残っている不安定な土砂等に対し、二次災害を防ぐための緊急的な砂防工事に昨年8月に

着手し、これまでに、ワイヤーネット設置などの応急対策を昨年12月までに完成させ、

現在は20基の砂防堰堤の整備を進めています。 

また、平成30年7月豪雨と同程度の土砂災害が発生した場合にも安全が確保されるよ 

う、緊急的な砂防工事で整備した砂防堰堤の嵩上げや新たな砂防堰堤、遊砂地など再度

災害防止のための砂防施設を整備することとしており、令和5年度末までの完了を目指し

今年度から事業に着手しています。 
 
これら事業の進捗状況と今後の見通しについてお知らせいたします。（詳細は別紙を

参照ください。） 
 

なお、現在進めている緊急的な砂防工事は、令和2年3月末までに20基中16基の完了を

予定しています。残る4基については、令和2年度のできるだけ早い時期に工事を完了さ

せるため、必要な用地の確保など地元関係者の協力を得ながら工事を進めて参ります。
 

  今後の進捗状況については、定期的に情報提供を行います。 

  また、平成30年7月豪雨に係る土砂災害の砂防事業の進捗については、HPに掲載してい

ますのでご覧下さい。 
 

  ＜ H P ＞  http://www.cgr.mlit.go.jp/hiroshima_seibu_sabo/ 

 ＜Twitter＞ https://twitter.com/mlit_hirosuna 
 

【これまでの経緯】 

H30. 8.10 緊急的な砂防工事着手 

  H30.12.26 ワイヤーネット設置などの緊急対策完了 

   H31. 4. 1 再度災害防止のための砂防施設整備に着手 

 

＜問い合わせ・連絡先＞  
    国土交通省 中国地方整備局 

広島西部山系砂防事務所 ０８２－２１２－１０１０（代表） 

【担当者】  副所長（技術）  大塚
おおつか

 尚志 

工務課長     河内
こ う ち

 俊雄 
 



平成30年7月豪雨災害に関する砂防事業位置図別紙
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砂防工事の進め方

Step-1  応急対策

土砂災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する応急対策を実施。

二次災害を防ぐための緊急的な砂防工事（緊急砂防工事）

Step-2 砂防堰堤整備

再度災害防止のための砂防工事（再度災害防止）

土砂災害が再び起こった場合に発生する土砂に対し、安全性を確保する砂防施設の増設。

遊砂地整備イメージ

砂防堰堤整備イメージ

ワイヤーネット設置

砂防施設整備イメージ（広島市安佐南区八木地区）

砂防堰堤工事状況イメージ

■9地区全て完了（H30年12月26日完了）

■9地区20基全ての砂防堰堤工事契約済み

■R元年度からR5年度までの5ヶ年で整備

ｾﾝｻｰ線

警報装置

ワイヤーセンサー設置 監視カメラ設置

流路工整備

山口県防府市真尾地区

Ｓｔｅｐ-3 砂防施設整備

再度災害防止の
ための砂防工事

緊急的な砂防工事

土砂災害により発生した不安定な土砂に対し、安全性を確保する砂防堰堤を整備。

現在実施中
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⼯事⼯程

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

広島市安佐北区口田南3丁目地区（小田川）の進捗状況
事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤1基
の整備を今年度末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げを予定。

12⽉12⽇現在の状況

砂防堰堤（中⼼付近） 掘削状況
（1-9-33渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

砂防堰堤施⼯状況（全景）
（1-9-33渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等
により変更になることがあります

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

1-9-33渓流
砂防堰堤

令和５年度口田南3丁目地区
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

堰堤長 Ｌ＝56.0m
堰堤高 Ｈ＝13.0m

(緊急H=10.0m)

令和元年12月13日時点

①

① ② ②
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⼯事⼯程

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

広島市安佐北区口田南5丁目地区（矢口川）の進捗状況
事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤3基
の整備を今年度末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げや遊砂地の整備を予定。

12⽉12⽇現在の状況

本堤掘削状況
（1-9-279-1渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 3基 ・遊砂地 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

コンクリート打設状況
（1-9-6204隣渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

遊砂地（再度災害防止）

堰堤長 Ｌ＝38.0m
堰堤高 Ｈ＝7.0m

(緊急H=7.0m)

令和元年12月13日時点

7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

1-9-279-1渓流

砂防堰堤

1-9-279-2渓流

砂防堰堤

1-9-6204隣渓流

砂防堰堤

遊砂地整備

令和５年度口田南5丁目地区
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

①

① ②
②
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⼯事⼯程

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

広島市東区福田1丁目地区（寺条川右支）の進捗状況

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤1基
の整備を令和2年11⽉⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げを予定。

12⽉12⽇末現在の状況

伐採⽊集積状況
（1-9-486渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

進⼊路施⼯状況
（1-9-486渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

1-9-486渓流
砂防堰堤

令和５年度福田地区
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

堰堤長 Ｌ＝72.0m
堰堤高 Ｈ＝11.0m

(緊急H=9.5m)

令和元年12月13日時点

①

① ②

②
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7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

1-9-226渓流
砂防堰堤

上記以外の砂防堰堤

令和５年度馬木地区
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

⼯事⼯程

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

広島市東区馬木町地区（大谷川）の進捗状況
事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤1基
の整備を令和2年6⽉末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げや新たな砂防堰堤（2基）の整備を予定
。

12⽉12⽇末現在の状況

右岸掘削状況
（1-9-226渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 3基
・その他（流路、管理⽤道路）

進⼊路施⼯状況
（1-9-226渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等
により変更になることがあります

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

令和元年12月13日時点

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

砂防堰堤（再度災害防止）

堰堤長 Ｌ＝123.0m
堰堤高 Ｈ＝14.5m

(緊急H=13.4m)

①

① ②

②
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⼯事⼯程 ※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

広島市安芸区上瀬野地区（大元谷川）の進捗状況

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤1基
の整備を本年度末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げを予定。

12⽉12⽇末現在の状況

堰堤内部材打設状況
（2-2-74渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

堰堤内部材打設状況
（2-2-74渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

2-2-74渓流

砂防堰堤

令和５年度上瀬野地区　計画施設
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

令和元年12月13日時点

堰堤長 Ｌ＝92.0m
堰堤高 Ｈ＝14.0m

(緊急H=12.0m)

①

① ②

②
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7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

2-2-97渓流

砂防堰堤

令和５年度中野東地区　計画施設
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

⼯事⼯程 ※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

広島市安芸区中野東地区（山王川）の進捗状況

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤1基
の整備を本年度末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げを予定。

12⽉12⽇末現在の状況

コンクリート打設状況
（2-2-97渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 1基
・その他（管理⽤道路）

堆砂域の⼟砂掘削状況
（ 2-2-97渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

令和元年12月13日時点

堰堤長 Ｌ＝106.0m
堰堤高 Ｈ＝14.5m
(緊急H=12.0m)

①
① ② ②
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7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

2-23-12渓流
砂防堰堤

2-23-20渓流
砂防堰堤

2-23-13渓流
砂防堰堤

2-23-14渓流
砂防堰堤

上記以外の砂防堰堤・
遊砂地整備

令和５年度矢野東地区　計画施設
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

⼯事⼯程
※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

広島市安芸区矢野東地区（矢野川）の進捗状況

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤4基
の整備の内、2基については本年度中に、残り2基につい
ては、令和２年11⽉末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げや新たな砂防堰堤（1基）の整備および
遊砂地の整備を予定。

12⽉12⽇末現在の状況

コンクリート打設状況
（2-23-13渓流）

完成イメージパース

【計画施設】
・砂防堰堤 5基 ・遊砂地 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

砂防堰堤の右岸掘削状況
（2-23-20渓流）

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

砂防堰堤（再度災害防止）

遊砂地（再度災害防止）

令和元年12月13日時点

堰堤長 Ｌ＝50.0m
堰堤高 Ｈ＝10.5m
(緊急H=8.5m)

①① ②
②
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7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

2-24-6渓流
砂防堰堤

2-24-7渓流
砂防堰堤

2-24-6397渓流
砂防堰堤

上記以外の砂防堰堤・
遊砂地整備

令和５年度坂町地区　計画施設
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度 令和４年度

⼯事⼯程
※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

安芸郡坂町坂地区（総頭川）の進捗状況

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤3基
の整備を本年度末を⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げや新たな砂防堰堤（1基）の整備および
遊砂地の整備を予定。

12⽉12⽇末現在の状況

砂防堰堤の掘削状況
（2-24-6渓流）

【計画施設】
・砂防堰堤 4基 ・遊砂地 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

砂防堰堤の掘削状況
（2-24-7渓流）

完成イメージパース

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

砂防堰堤（再度災害防止）

遊砂地（再度災害防止）

令和元年12月13日時点

堰堤長 Ｌ＝74.0m
堰堤高 Ｈ＝14.5m

(緊急H=13.5m)

堰堤長 Ｌ＝86.0m
堰堤高 Ｈ＝13.0m

(緊急H=12.5m)

①

① ②

②
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7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月 4-6月 7-9月 10-12月 1-3月

3-81-90d渓流
砂防堰堤

3-81-90f渓流
砂防堰堤

3-81-92-1渓流
砂防堰堤

3-81-92-2渓流
砂防堰堤

3-81-92隣e渓流
砂防堰堤

上記以外の砂防堰堤・
遊砂地整備

令和４年度 令和５年度天応地区　計画施設
平成30年度 令和元年度 令和２年度

令和３年度

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

呉市天応地区（大屋大川）の進捗状況

※背景図：国土地理院タイル（平成30年7月豪雨 正射画像）⼯事⼯程

凡 例

応急対策

砂防堰堤整備（緊急砂防工事）

砂防施設整備（再度災害防止）

事業内容
⼟砂災害により発⽣した不安定な⼟砂に対し、安全性

を確保するための緊急的な砂防⼯事として砂防堰堤5基
の整備を本年度末⽬標に実施中。
引き続き、平成30年7⽉豪⾬が再び起こった場合に発

⽣する⼟砂に対する再度災害防⽌のための砂防⼯事とし
て堰堤の嵩上げや新たな砂防堰堤（7基）の整備および
遊砂地の整備を予定。

12⽉12⽇末現在の状況

コンクリート打設状況
（3-91-90f渓流）

【計画施設】
・砂防堰堤 12基 ・遊砂地 1基
・その他（流路、管理⽤道路）

コンクリート打設状況
（3-91-92隣e渓流）

完成イメージパース

現在のイメージであり、現地の状況等により変更になることがあります

凡 例

土石流氾濫域（H30.7豪雨時）

流域界

ワイヤーネット等（応急対策）

砂防堰堤嵩上げ（再度災害防止）

砂防堰堤（緊急砂防工事）

砂防堰堤（再度災害防止）

遊砂地（再度災害防止）

令和元年12月13日時点

堰堤長 Ｌ＝44.0m
堰堤高 Ｈ＝9.5m

(緊急H=8.9m)

堰堤長 Ｌ＝59.0m
堰堤高 Ｈ＝13.5m

(緊急H=10.1m)

①

① ②

②
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地区ごとの工事内容と工事工程 令和元年12月17日時点
参考

※今後、現地状況等により工事内容・工事工程が変更になる可能性があります。

緊急砂防⼯事 再度災害防⽌ 7-9⽉ 10-12⽉ 1-3⽉ 4-6⽉ 7-9⽉ 10-12⽉ 1-3⽉ 4-6⽉ 7-9⽉ 10-12⽉ 1-3⽉

広島市安佐北区
⼝⽥南３丁⽬

⼩⽥川 砂防堰堤 １基
砂防堰堤（嵩上げ）１基
流路・管理⽤道路 １式

広島市安佐北区
⼝⽥南５丁⽬

⽮⼝川 砂防堰堤 ３基
砂防堰堤（嵩上げ）３基
遊砂地      １基
流路・管理⽤道路 １式

広島市東区
福⽥１丁⽬

寺条川右⽀ 砂防堰堤 １基
砂防堰堤（嵩上げ）１基
流路・管理⽤道路 １式

広島市東区
⾺⽊

⼤⾕川 砂防堰堤 １基
砂防堰堤（嵩上げ）１基
砂防堰堤（新設） ２基
流路・管理⽤道路 １式

広島市安芸区
上瀬野

⼤元⾕川 砂防堰堤 １基
砂防堰堤（嵩上げ）１基
流路・管理⽤道路 １式

広島市安芸区
中野東

⼭王川 砂防堰堤 １基
砂防堰堤（嵩上げ）１基
管理⽤道路    １式

広島市安芸区
⽮野東

⽮野川 砂防堰堤 ４基

砂防堰堤（嵩上げ）４基
砂防堰堤（新設） １基
遊砂地      １基
流路・管理⽤道路 １式

安芸郡坂町
坂

総頭川 砂防堰堤 ３基

砂防堰堤（嵩上げ）３基
砂防堰堤（新設） １基
遊砂地      １基
流路・管理⽤道路 １式

呉市
天応

⼤屋⼤川 砂防堰堤 ５基

砂防堰堤（嵩上げ）５基
砂防堰堤（新設） ７基
遊砂地      １基
流路・管理⽤道路 １式

合計 ９地区 砂防堰堤 ２０基

砂防堰堤（嵩上げ）20基
砂防堰堤（新設） 11基
遊砂地      ４基
流路・管理⽤道路 １式

令和４年度 令和５年度
⼯事内容

区域 地区名 渓流名

広
島
⻄
部
⼭
系

安
芸
南
部
⼭
系

平成30年度 令和元年度 令和２年度
令和３年度

：応急対策 ：緊急砂防⼯事 ：再度災害防⽌

凡 例砂防堰堤 31基
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