
【機密性２情報】
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役場
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総頭川工事用道路

みみょう
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明神川
砂防堰堤

大判川
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総頭川
砂防堰堤

向井田橋

森浜橋

旗橋

本総頭橋

恵美須橋

総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年6月30日現在

町道付替

前庭保護工
渓流保全工

前庭保護工
渓流保全工

総頭川下流
砂防堰堤

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年6月30日現在

渓流保全工が完成しました。

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三田尾公園

明神川

左岸側右岸側

明神川



【機密性２情報】
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旗橋

本総頭橋

恵美須橋

総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年5⽉31⽇現在

町道付替

前庭保護工
渓流保全工

前庭保護工
渓流保全工

総頭川下流
砂防堰堤

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年5⽉31⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を施⼯しています。

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

明神川

左岸側右岸側

明神川



【機密性２情報】
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総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年4月28日現在

町道付替

前庭保護工
渓流保全工

前庭保護工
渓流保全工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年4月28日現在

前庭保護工が完了し、渓流保全工を実施しています。

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三田尾公園

明神川

左岸側右岸側

明神川



【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年3⽉31⽇現在

町道付替

前庭保護工

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年3⽉31⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を実施しています。
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【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年2⽉28⽇現在

町道付替

前庭保護工

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年2⽉28⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を実施しています。

明神川

明神川
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上流部より

下流部より

三⽥尾公園
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【機密性２情報】
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旗橋

本総頭橋
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総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年1⽉31⽇現在

町道付替

前庭保護工

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年1⽉31⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を実施しています。

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

明神川

左岸側
右岸側

砂防堰堤

明神川



【機密性２情報】
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総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年12⽉28⽇現在

町道付替

前庭保護工

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年12⽉28⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を実施しています。

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

明神川

左岸側右岸側
砂防堰堤

明神川



【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年9⽉30⽇現在

町道付替

前庭保護工

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年9⽉30⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を実施しています。

施⼯状況

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

坂町

明神川

左岸側右岸側 砂防堰堤



【機密性２情報】

坂町
役場

坂小学校

中央公園

明神川

総頭川工事用道路

みみょう
保育園

明神川
砂防堰堤

大判川
砂防堰堤

総頭川
砂防堰堤

向井田橋

森浜橋

旗橋

本総頭橋

恵美須橋

総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年８⽉31⽇現在

町道付替

前庭保護工

前庭保護工



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年８⽉31⽇現在

前庭保護⼯が完了し、渓流保全⼯を実施しています。

施⼯状況

明神川

明神川

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園
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【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年８⽉４⽇現在



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年８⽉４⽇現在

前庭保護⼯が完了し、仮設⼯を実施しています。

仮設⼯施⼯状況

明神川↑

明神川↓

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

坂町

明神川↓

左岸側右岸側 砂防堰堤



【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年6⽉21⽇現在



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年6⽉21⽇現在

前庭保護⼯（⽔叩⼯）を施⼯しています。

⽔叩⼯施⼯状況
明神川↑

明神川↓

砂防堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

坂町

明神川↓

左岸側
右岸側 砂防堰堤



【機密性２情報】
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総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年4⽉27⽇現在



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年4⽉27⽇現在

前庭保護⼯、渓流保全⼯を施⼯しています。

渓流保全⼯施⼯状況

明神川↓

左岸側右岸側
砂防堰堤

明神川↑

明神川↓

堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

坂町



【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年3⽉19⽇現在



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年3⽉19⽇現在

明神川↓

左岸側

前庭保護⼯、渓流保全⼯を施⼯しています。

渓流保全⼯施⼯状況

右岸側
砂防堰堤

明神川↑

明神川↓

堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

坂町



【機密性２情報】
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特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年3⽉３⽇現在



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年3⽉３⽇現在

明神川↓

左岸側

前庭保護⼯、渓流保全⼯を施⼯しています。

渓流保全⼯施⼯状況

右岸側
砂防堰堤

明神川↑

明神川↓

堰堤

上流部より

下流部より

三⽥尾公園

坂町
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役場

坂小学校

中央公園

明神川

総頭川工事用道路

みみょう
保育園

明神川
砂防堰堤

大判川
砂防堰堤

総頭川
砂防堰堤

向井田橋

森浜橋

旗橋

本総頭橋

恵美須橋

総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和3年2⽉1⽇現在



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和3年2⽉1⽇現在

明神川↓

左岸側

渓流保全⼯の⼯事に着⼿しました。

渓流保全⼯施⼯状況

右岸側

砂防堰堤

明神川↑

明神川↓

堰堤

上流部より

下流部より



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年12⽉18⽇現在

堰堤着⼿前
(下流側より)

堰堤施⼯状況(下流斜め)

坂町

堰堤施⼯状況(上流より)
明神川↑

堰堤位置

右岸側
左岸側

明神川↓

明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

右岸側

左岸側

砂防堰堤の本体部が完成しました。

墓所②

墓所①

明神川砂防堰堤
（左岸側より）

右岸側

左岸側

明神川→

堰堤

堰堤長 Ｌ＝77.0m
堰堤高 Ｈ＝14.5m



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年11⽉3⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側

右岸側

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側

堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置 右岸側
左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側
左岸側

砂防堰堤本体部完了(下流部の埋戻し､階段等除く)

墓所②
墓所①

堰堤堰堤

坂町 坂町



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年10⽉19⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側
右岸側

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置
右岸側

左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側
左岸側

砂防堰堤本体部の法⾯処理が完了しました。
墓所②

墓所①

堰堤堰堤

坂町



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年10⽉1⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側
右岸側

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置 右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側
左岸側

砂防堰堤本体部の法⾯処理が完了しました。

墓所②
墓所①

堰堤

堰堤



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年9⽉16⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側

右岸側

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置

右岸側
左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側 左岸側

砂防堰堤本体部の法⾯処理が完了しました。
墓所②

墓所①

法⾯処理

法⾯処理

法⾯処理

堰堤

堰堤



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年9⽉1⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側右岸側

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置

右岸側
左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側 左岸側

砂防堰堤本体背⾯部の法⾯処理を⾏っています。
墓所②

墓所①

坂町

法⾯処理

法⾯処理 法⾯処理

堰堤

堰堤



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年8⽉3⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側右岸側

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置
右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側 左岸側

砂防堰堤本体の埋め戻しを⾏っています。



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年7⽉1⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側
右岸側

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置
右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側 左岸側

砂防堰堤本体の埋め戻しを⾏っています。



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年6⽉1⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

右岸側

左岸側
右岸側

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側
堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置
右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所②

墓所①
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側
左岸側



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況 令和2年5⽉7⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

⼯事⽤道路 ⼯事⽤道路

右岸側

左岸側
右岸側

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側

堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

堰堤位置
右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所②

墓所①
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側 左岸側



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

災害関連緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和2年3⽉31⽇現在

明神川→

堰堤着⼿前 堰堤施⼯状況(下流斜め)

⼯事⽤道路 ⼯事⽤道路

右岸側

左岸側右岸側

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

坂町

左岸側

堰堤施⼯状況(上流より)

↓明神川

明神川↑

堰堤位置
右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)

明神川↓明神川↓

右岸側 左岸側

墓所②
墓所②

墓所①
墓所①

堰堤施⼯状況(堰堤直下)

右岸側

左岸側

右岸側 左岸側



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和2年3⽉16⽇現在

明神川→

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

←明神川

三⽥尾公園

⼯事⽤道路
⼯事⽤道路（堰堤下流）

⼯事⽤道路

堰堤⽅⾯↑

頂上部

堰堤位置

右岸側

左岸側右岸側

⾥道

⼯事⽤道路

堰堤施⼯状況(右岸側より)

堰堤位置

坂町

左岸側

堰堤施⼯状況(上流より)

明神川↓

明神川↑

起点側↓明神川↓

堰堤位置

⾥道

⼯事⽤道路

右岸側 左岸側

堰堤施⼯状況(左岸側より)



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和2年3⽉2⽇現在

明神川→

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

←明神川

三⽥尾公園

⼯事⽤道路
⼯事⽤道路（堰堤下流）

⼯事⽤道路

堰堤⽅⾯↑

頂上部

堰堤位置

右岸側

左岸側右岸側

⾥道

⼯事⽤道路

堰堤打設状況(右岸側より)

堰堤位置

坂町

左岸側

堰堤打設状況(上流より)

明神川↓

明神川↑

起点側↓明神川↓

堰堤位置

⾥道

⼯事⽤道路

右岸側 左岸側

堰堤打設状況(左岸側より)



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和2年2⽉18⽇現在

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

←明神川

三⽥尾公園

⼯事⽤道路
⼯事⽤道路（堰堤下流）

⼯事⽤道路

堰堤⽅⾯↑

頂上部

堰堤位置

右岸側

左岸側
右岸側

⾥道

⼯事⽤道路

堰堤打設状況(右岸側より)

堰堤位置

坂町

左岸側

堰堤打設状況(上流より)

明神川↓

明神川↑

起点側↓

坂町

明神川↓

堰堤位置

⾥道

⼯事⽤道路

右岸側 左岸側

堰堤打設状況(左岸側より)



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和2年1⽉10⽇現在

⼯事⽤道路

堰堤左岸掘削状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

↑明神川

三⽥尾公園

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路（堰堤下流）

⼯事⽤道路

堰堤⽅⾯↑

頂上部

堰堤位置
右岸側

左岸側

右岸側

⾥道

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路

堰堤掘削状況(上流より)

堰堤位置

坂町

左岸側

堰堤掘削状況(下流より)

明神川↓

↓明神川

起点側 起点側↓

坂町



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年12⽉25⽇現在

⼯事⽤道路

堰堤左岸掘削状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

↑明神川

三⽥尾公園→

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路（堰堤下流）

⼯事⽤道路

墓所

堰堤⽅⾯↑

頂上部

堰堤位置
右岸側

左岸側

右岸側

⾥道

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路

堰堤掘削状況(上流より)

堰堤位置

坂町

左岸側

堰堤掘削状況(下流より)

明神川↓

三⽥尾公園

↓明神川

起点側↓ 起点側↓

坂町



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年12⽉3⽇現在

⼯事⽤道路

堰堤左岸掘削状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

↑明神川

三⽥尾公園→

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路（切⼟状況）

⼯事⽤道路

墓所

堰堤⽅⾯↑

頂上部

堰堤位置
右岸側

左岸側

右岸側

⾥道

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路

堰堤掘削状況(上流より)

堰堤位置

坂町

左岸側

堰堤掘削状況(下流より)

明神川↓



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年11⽉15⽇現在

⼯事⽤道路
起点

↑明神川

新設強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ設置状況堰堤付近伐採状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

パイロット道路（堰堤下流部）

堰堤位置

強靱ネット
(新設)

強靱ネット撤去
(既設)

↓明神川

総頭川⼯事⽤道路

⼯事⽤道路

三⽥尾公園

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路（切⼟状況）

⼯事⽤道路

墓所

堰堤位置

頂上部

強靱ネット (新設)

右岸側左岸側

堰堤位置

右岸側



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年10⽉30⽇現在

⼯事⽤道路
起点

ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路
ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路

↑明神川

新設強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ仮設⾜場設置状況既設強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ撤去状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

パイロット道路（堰堤下流部）

強靱ネット
(既設)

堰堤位置

強靱ネット
(新設)

強靱ネット撤去
(既設) 強靱ネット⾜場

(新設)

↓明神川

総頭川⼯事⽤道路

借地箇所
(伐⽊仮置)

伐採⽊

⼯事⽤道路

切⼟部
三⽥尾公園

仮設道路

⼯事⽤道路（切⼟状況）

←仮設道路

墓所

堰堤⽅⾯→

堰堤位置

頂上部

強靱ネット撤去
(新設)

右岸側左岸側



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年10⽉16⽇現在

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路

三⽥尾公園
切⼟部

起点

↓明神川

新設強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ仮設⾜場設置状況 新設強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ施⼯状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

パイロット道路（堰堤下流部）

強靱ネット
(既設) 堰堤位置

強靱ネット
(新設)

強靱ネット⾜場
(新設)

強靱ネット⾜場
(新設)

↓明神川

総頭川⼯事⽤道路

切⼟部 三⽥尾公園

⼯事⽤道路切⼟部（三⽥尾公園⼿前）



安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年9⽉30⽇現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

右岸側

総頭川砂防堰堤
⼤判川砂防堰堤

明神川砂防堰堤

完成イメージ図（明神川） 完成イメージ図（総頭川・大判川）

↓明神川 ↓総頭川

↓総頭川↓⼤判川

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ



明神川 2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年9⽉30⽇現在

⼯事⽤道路

⼯事⽤道路

三⽥尾
公園

起点

仮設道路

仮設道路

↑明神川

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ仮設⾜場設置状況強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ施⼯状況

⼯事⽤道路起点部 ⼯事⽤道路（三⽥尾公園⼿前）

仮設道路（堰堤下流部）

強靱ネット
(既設)

堰堤位置

強靱ネット
(新設)

強靱ネット⾜場
(新設) 強靱ネット⾜場

(新設)

↓明神川

仮設道路

↓明神川

←明神川

堰堤位置

総頭川⼯事⽤道路
⼯事⽤道路（堰堤下流部）

右岸側

左岸側

左岸側

右岸側



安芸郡坂町地区において、総頭川砂防堰堤工事の
「本体掘削」を進めています。

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年9⽉19⽇現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点

終点

明神川⼯事⽤道路

➀

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

堰堤予定地 右岸側

←総頭川
右岸側

総頭川砂防堰堤掘削状況➀ 総頭川砂防堰堤掘削状況➁



安芸郡坂町地区において、砂防堰堤工事の
「工事用道路設置・堰堤付近の伐採」を進めています

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年8⽉30⽇現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点→

起点

終点

明神川⼯事⽤道路 伐採状況

←終点

ﾊﾟｲﾛｯﾄ道路・伐採

堰堤予定地

明神川↓

強靱ﾜｲﾔｰﾈｯﾄ（既設）

明神川砂防堰堤付近 伐採状況
⼤判川↑

⼤判川渡河仮橋 設置状況 総頭川砂防堰堤付近 伐採状況
総頭川↓

左岸側
左岸側右岸側

仮橋・⼯事⽤道路施⼯

伐採中

堰堤予定地

明神川⼯事⽤道路➀

➁

➂ ➃

明神川砂防堰堤

⼤判川砂防堰堤

総頭川砂防堰堤

⼯事⽤道路計画地

➀ ➁ ➂ ➃



安芸郡坂町地区において、砂防堰堤工事の
「工事用道路の仮橋」を設置しました。

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年8⽉1⽇現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

起点↓

起点

終点

着⼿前（Ｈ）着⼿時（R1.6.3時点）

仮設橋梁
(明神川)

明神川→

終点↑

仮設状況（主桁架設） 仮橋設置完了

架設時（R1.7.31時点） 設置完了時（R1.8.1時点）
起点↓

終点↑

起点↓

終点↑



写真−➀ 写真−④写真−➁ 写真−➂

安芸郡坂町地区において、砂防堰堤工事の
「工事用道路」を整備しています。

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年7⽉29⽇現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

➀
➁

➂

起点↓

起点↓ 起点↓ 終点↓

起点

終点
➃

起点↓ 終点↓

起点↑終点↑終点↑



写真−➀ 写真−④写真−➁ 写真−➂

安芸郡坂町地区において、砂防堰堤工事の
「工事用道路」を整備しています。

災害関連緊急砂防事業実施状況 令和元年7⽉3⽇現在

総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

位置図

➀
➁

➂

起点↓

起点↓ 起点↓ 終点↓

起点

終点
➃


	saka_02-2
	saka_02
	saka_02-2.pdf
	saka_02-2new
	【H30特緊事業】（R4.6月末進捗状況）_Part4
	
	スライド番号 2


	【H30特緊事業】（R4.6月末進捗状況）_Part5
	
	スライド番号 1



	saka_02-2
	スライド番号 1
	スライド番号 2





