
特定緊急砂防事業実施状況

大谷川2号、3号砂防堰堤本体のコンクリートを打設して
います。

大谷川 1-9-226渓流（東区 馬木地区）

令和4年11月30日現在

位置図

大谷川2号砂防堰堤，
管理用道路

【 全 景 】 【大谷川２号砂防堰堤 施工状況（堰堤本体）】

大谷川3号砂防堰堤

大谷川2号砂防堰堤

大谷川 1-9-226渓流
大谷川3号砂防堰堤

大谷川砂防堰堤
（完成）

管理用道路

■工事施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

流路⼯の掘削を⾏っています。

寺条川右支 1-9-486渓流（東区 福田地区）

令和4年11⽉30⽇現在

【 全 景 】 【施⼯状況（流路⼯）】

寺条川右⽀ 1-9-486渓流

上条砂防堰堤（完成）

■⼯事施⼯状況

位置図

管理⽤道路
上条砂防堰堤

流路⼯



特定緊急砂防事業実施状況

流路⼯の掘削を⾏っています。

一ヶ谷川 1-9-279-1渓流（安佐北区 口田南地区）

令和4年11⽉30⽇現在

【 全 景 】 【上流より】

⼀ヶ⾕川1号砂防堰堤

1-9-279-1渓流

■⼯事施⼯状況



H = 1 1 . 5 0 m

W = 9 0 . 0 m

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年11⽉30⽇現在

深山の滝川 2-23-15渓流 （安芸区矢野町地内）

深山の滝川上流の砂防堰堤設置に向けて伐採を行っています。

位置図

令和４年度安芸南部山系
深山の滝川渓流上流砂防堰堤工事

深山の滝川 砂防堰堤正面図

※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。
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平面図

砂防堰堤

管理用道路

市道193号

【深山の滝川渓流上流の施工状況】



特定緊急砂防事業実施状況 令和4年11⽉30⽇現在

深山の滝川 2-23-15渓流 （安芸区矢野町地内）

深山の滝川下流の砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

位置図

令和３年度安芸南部山系
深山の滝川渓流下流砂防堰堤外工事

深山の滝川

【深山の滝川渓流下流の施工状況】

砂防堰堤正面図

※現時点での計画であり今後見直しを行うこともあります。

堰堤本体コンクリート打設



位置図

特定緊急砂防事業実施状況

流路及び管理⽤道路が完成しました。

神長川 2-23-13渓流（安芸区 矢野東7丁目）

令和4年11⽉30⽇現在

砂防堰堤全景

神長川

神長川



管理用道路の施工を行っています。

特定緊急砂防事業実施状況 令和4年11⽉30⽇現在

山王川 2-2-97 渓流 （安芸区中野東地区）

2-2-97 渓流

位置図 完成イメージ図

管理用道路

砂防堰堤

左岸側
右岸側

山王川

【⼭王川渓流 施⼯状況】

全景R元5⽉時点

管理⽤道路

砂防堰堤左岸側 右岸側

⼭王川

掘削

掘削



特定緊急砂防事業実施状況 令和4年11⽉30⽇現在

90d渓流

90f渓流

90b渓流

90b渓流

90d渓流

90f渓流

90b渓流
90b渓流

背戸の川支川 3-81-90b渓流（呉市天応地区）

【砂防堰堤全景（90b,90d,90f渓流）】 【完成イメージ】
■⼯事施⼯状況

【 全 景 】 【下流より砂防堰堤整備箇所を望む】 【転⽯状況】

砂防堰堤本体の掘削を⾏っています。

堰堤⾼ H=12m
堰堤⻑ L=68m

■位置図



特定緊急砂防事業実施状況 令和4年11⽉30⽇現在

背戸の川支川 3-81-90d 渓流 （呉市天応地区）

砂防堰堤全景（90d，90f渓流）

90d渓流

90f渓流

⼯事範囲
L=約120m90d渓流

前庭保護⼯、渓流保全⼯の施⼯を⾏っています。

■⼯事施⼯状況
90d渓流

■位置図



特定緊急砂防事業実施状況
大屋大川（呉市天応地区）

令和4年11⽉30⽇現在

■⼯事施⼯状況（⼯事⽤道路）

既設堰堤下流堰堤
既設堰堤下流堰堤

⼤屋⼤川

⼯事⽤道路

■位置図

⼯事⽤道路

92-1堰堤

■⼯事施⼯状況（既設堰堤下流堰堤）

深⼭の滝

深⼭の滝の上流に砂防堰堤をつくるための⼯事⽤道路の施⼯を⾏っています。
砂防堰堤（既設堰堤下流堰堤）本体の掘削が終わり、12⽉からコンクリート打設を⾏います。



完成イメージ図

特定緊急砂防事業実施状況
大屋大川 3-81-92-1 渓流 （呉市天応地区）

92-1渓流の前庭保護工の施工に着手しました。

■位置図

92-1渓流

92-1渓流
92-1渓流

■工事施工状況

令和4年11月30日現在

92-1渓流

呉環状線

大屋大川



特定緊急砂防事業実施状況
大屋大川 3-81-92隣e及びh 渓流 （呉市天応地区）

９２隣ｅ、９２隣h渓流 全景

92隣h渓流 施⼯状況

92隣e渓流 管理⽤道路の施⼯状況

全景（真上より）

92隣e渓流とh渓流の管理⽤道路の施⼯を⾏っています。

■位置図
e渓流完成イメージ

92隣h渓流92隣e渓流

令和4年11⽉30⽇現在

■⼯事施⼯状況

92隣e渓流

92隣h渓流

92隣h渓流より瀬⼾内海を望む

92隣e渓流 92隣h渓流
92隣h渓流



【機密性２情報】

坂町
役場

坂小学校

中央公園

明神川

総頭川工事用道路

みみょう
保育園

明神川
砂防堰堤

大判川
砂防堰堤

前庭保護工

総頭川
砂防堰堤

前庭保護工

向井田橋

森浜橋

旗橋

本総頭橋

恵美須橋

総頭橋

特定緊急砂防事業実施状況
総頭川・大判川・明神川 2-24-7 ・2-24-6397・2-24-6渓流 （安芸郡坂町地区）

前庭保護工
渓流保全工

安芸郡坂町地区において、総頭川･大判川･明神川
砂防堰堤工事を進めています。

位置図

荒神橋

三田尾公園

令和4年11⽉30⽇現在

工事用道路

総頭川下流
砂防堰堤

前庭保護工

凡例

：完成済

：⼯事中

：⼯事予定
総頭川下流
遊砂地

町道付替



101m

10m

総頭川 2-24-7渓流 （安芸郡坂町地区）

特定緊急砂防事業実施状況

【施⼯状況(着⼿前R4.4時点)】

総頭川

【施⼯状況(下流から上流を望む）(R4.11⽉末時点)】

9m

【砂防堰堤（本堤）正面図】

掘削、排水側溝の施工を行っています。

令和4年11⽉30⽇現在

砂防堰堤
（予定）

総頭川

【施⼯状況(上流から下流を望む）(R4.11⽉末時点)】
総頭川

排水側溝設置

掘削
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