
※この進め方は現段階で想定するものであり、住民合意の形成や審議の状況等により変更となる場合があります。

大橋川周辺まちづくり検討委員会の進め方について

第１回検討委員会　平成17年11月18日(金)

松江市の現状と課題の整理
第１回専門委員会　平成17年11月18日(金)

松江市の現状と課題の整理

まちづくり検討委員会と合同開催

現地視察　　　平成17年11月30日(水)

大橋川及び周辺市街地視察

現地視察　　　平成17年11月30日（水）

大橋川及び周辺市街地視察

まちづくり検討委員会と合同開催

第２回専門委員会　平成18年1月頃

大橋川周辺景観のあり方の検討

第２回検討委員会　平成18年2月頃

まちづくりの検討範囲及び基本方針の骨子
についての検討

第３回専門委員会　平成18年2月頃

目指すべき景観理念の策定

第３回検討委員会　平成18年4月頃

基本方針（案）の検討

基本方針（案）の提示

第○回専門委員会

景観に関する基本計画の策定

第○回検討委員会

基本方針の策定についての提言及び基本計
画の骨子についての検討

基本方針の策定・基本計画（案）の提示

まちづくりと一体となった
大橋川改修の具体的計画内容の公表・説明

第○回検討委員会

基本計画（案）の検討

第○回専門委員会

景観に関する基本設計（案）の検討

第○回検討委員会 第○回専門委員会

景観に関する基本設計の決定基本計画に関する提言

大橋川周辺まちづくり検討委員会 景 観 専 門 委 員 会

審議の状況により必要に応じて検討委員会及び専門委員会を開催

審議の状況により必要に応じて検討委員会及び専門委員会を開催
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