
第6回斐伊川河川整備懇談会
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※今後、進捗を踏まえて修正されることがあります
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原案策定までの流れ

整備計画（案）策定までの流れ

　整備計画策定までの流れ

斐伊川水系河川整備基本方針改定
平成２１年３月６日告示

学識経験者
（斐伊川河川整備懇談会）

自治体・関係機関関係住民

斐伊川水系河川整備計画策定

第１回懇談会
・規約等
・基本方針の概要
・特徴と課題
・住民意見の聴取方法

・斐伊川住民意見発表会
  (公聴会)の開催
 10/2 松江テルサ(松江市)
 10/3 出雲商工会館(出雲市)
 10/4 鳥取県西部事務所
     (米子市)

・意見反映状況説明
　 ホームページ等で公開

特徴と課題の整理

整　備　計　画　（案）

第４回懇談会
・関係住民からの意見聴取結果
・治水に関する目標と実施内容

・アンケート調査実施
  実施期間：8/31～9/30

第７回懇談会
・原案への意見と回答
・整備計画(案)の提示

斐伊川水系河川整備計画（国管理区間）策定までの流れ

第２回懇談会
・現地調査(上流・中流)

第３回懇談会
・現地調査(下流)

整　備　計　画　原　案

・住民説明会(原案説明)
   (米子市､松江市､出雲市で
   開催予定)

意見集約

・原案の供覧
・意見募集 (1ヶ月程度)

鳥取県知事
島根県知事

照会

関係市町首長

照会 回答

意見

説明

意見集約

整備目標、
実施内容の設定

意見

提示

意見

意見

意見

第５回懇談会
・利水に関する目標と実施内容
・河川環境に関する目標と実施
  内容
・維持管理

整備計画原案
の案の作成

意見

第６回懇談会
・整備計画原案

提示

意見

整備計画(案)
の案の作成

提示

意見


