
 

 

お知らせ                     

平成３０年７月１６日 
＜同時資料提供先＞ 

合同庁舎記者クラブ・鳥取県政記者会・島根県政記者会・岡山県政記者クラブ 

広島県政記者クラブ・山口県政記者クラブ・山口県政記者会・山口県政滝町記者クラブ 

中国地方建設記者クラブ 

 

 

7 月 5 日からの梅雨前線に伴う大雨に対する 

中国地方整備局の対応（7 月１６日１７時現在） 
 

 

 

 平成３０年７月５日からの梅雨前線に伴う大雨に対する中国地方整備局の

対応状況について別紙のとおりお知らせします。 

 

今後の対応状況、中国地方整備局ホームページにおいても随時更新します。 

 

［中国地方整備局防災情報ホームページ］ 

http://www.cgr.mlit.go.jp/emergency/index9.htm 
 

■体制 

中国地方整備局災害対策本部 非常体制発令中（7 月６日 20:45～） 
 

 

○問い合わせ先 

 

  国土交通省中国地方整備局 

  ＴＥＬ：０８２－２２１－９２３１（代表） 

  ＴＥＬ：０８２－５１１－６００９（夜間） 

   （全    般） 企画部 環境調整官     井上
いのうえ

 和久
かずひさ

（内線３１１４） 

                    （直通：０８２－５１１－６００９） 

   （河 川 関 係） 河川部 河川調査官     山内
やまうち

 洋志
ひ ろ し

（内線３５１３） 

                    （直通：０８２－５１１－６２３１） 

   （道 路 関 係） 道路部 道路情報管理官   沢口
さわぐち

 俊樹
と し き

（内線４１１４） 

                    （直通：０８２－５１１－６２８５） 

   （港湾空港関係）港湾空港部 港湾空港企画官 高野
た か の

 明
あきら

 （内線６２-１０４） 

                    （直通：０８２－５１１－３９００） 

（広報担当窓口）広報広聴対策官       岩下
いわした

 恭久
やすひさ

（内線２１１７）   
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H30.7.16 17:00 現在 

中国地方整備局災害対策本部 

※下線部が変更箇所 

■体制 

 災害対策本部 非常体制発令中（7 月 6 日 20:45～） 

■支援状況 

 ●リエゾン派遣 

岡山県、倉敷市、広島県、広島市、呉市、東広島市、 

坂町、熊野町 

計 11 名派遣中 

 ●ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ派遣 

・7 月 9 日 8 時 30 分より広島県内に TEC-FORCE を派遣 

広島県内：先遣班、被災状況調査班、物資等支援班、広報班 

計 174 名 

・7 月 9 日 9 時 30 分より岡山県内に TEC-FORCE を派遣 

岡山県内：先遣班、被災状況調査班、応急対策班、広報班 

計 66 名 

●災害対策機械派遣（自治体支援） 

・岡山県倉敷市：散水車３台 

・広島県三原市：散水車２台 

・広島県坂町：散水車１台 

・広島県広島市安佐北区：散水車１台 

・広島県呉市：大型浚渫兼油回収船「清龍丸」  

［呉港で入浴及び洗濯支援］ 

・広島県呉市：海面清掃船「おんど 2000」「がんりゅう」 

［呉港へ物資（飲料水）を輸送］ 

・広島県呉市：港湾業務艇「おおつ」「なじま」「しまなみ」 

［蒲刈港へ物資（飲料水他）を輸送］ 

  ・広島県江田島市：港湾業務艇「たちかぜ」 

    ［中田港へ物資（飲料水）を輸送］ 

・広島県江田島市：港湾業務艇「しまなみ」 

    ［瀬戸田港へ物資（飲料水）を輸送］ 
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●啓開作業 

・岡山県倉敷市真備町地内の生活道路（幹線）の土砂撤去や、災害対

策基本法に基づく放置車両の撤去 

⇒7 月 10 日 9 時に着手し、7 月 14 日 17 時に完了 

⇒引き続き防塵対策で散水作業中 

 

■直轄対応 

●河川関係 

 【緊急復旧状況】 

・高梁川水系小田川 右岸 0k600 付近（川裏法崩れ） 

（岡山県倉敷市真備町） 

⇒7 月 8 日 15 時に着手 

⇒7 月 16 日 17 時に堤防締切盛土完了 

・高梁川水系小田川 左岸 3k400 付近（堤防決壊） 

（岡山県倉敷市真備町） 

⇒7 月 7 日 22 時に着手し、工事中 

⇒7 月 15 日 23 時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施

工中 

・高梁川水系小田川 左岸 6k400 付近（堤防決壊） 

（岡山県倉敷市真備町） 

⇒7 月 8 日 14 時 30 分に着手し、工事中 

⇒7 月 15 日 16 時に堤防締切盛土完了、引き続き二重締切矢板を施

工中 

・太田川水系根谷川 右岸 4k200 付近（堤防侵食） 

（広島県広島市安佐北区可部） 

 ⇒7 月 6 日 22 時に着手し、工事中 

 ・太田川水系三篠川 

右岸 4k200 付近（堤防一部欠損）及び 5k600 付近（河岸侵食） 

（広島県広島市安佐北区上深川） 

⇒7 月 8 日 6 時に着手し、工事中 

  ⇒7 月 15 日１時に 4k200 付近（堤防一部欠損）の緊急対策工事完成 
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【高梁川水系小田川 氾濫水の排水】 

  ・7 月 8 日関係機関との調整をふまえ、13 時頃より順次、排水に着手 

  ・7 月 8 日より順次、排水ポンプ車（23 台）・照明車（11 台）により

排水活動を実施 

・7 月 11 日までに宅地・生活道路の浸水が概ね解消 

・降雨があった場合に備え、排水ポンプ車 6 台、照明車 2 台が現地に

待機 

  

●道路関係 

【通行止め】・・・9 箇所 

・尾道道（甲奴 IC～吉舎 IC）L=8.1km 

・松江道（三次東 JCT･IC～高野 IC）L=25.8km 

・国道 2 号 （山口県岩国市保木地内）ほか 

 

【片側交互通行】・・・6 箇所 

・国道 2 号（広島県竹原市田万里） 

・国道 29 号（鳥取県八頭郡若桜町浅井地内） 

  ・国道 53 号（鳥取県八頭郡智頭町野原） 

  ・国道 53 号（鳥取県八頭郡智頭町市瀬）  

・国道 180 号（岡山県総社市種井地内） 

・国道 185 号（広島県呉市仁方地内） 

 

●港湾関係 

【漂流物の回収】 

 ・7 月 15 日に広島湾及び安芸灘において、海洋環境整備船（「おんど

2000」「クリーンはりま」）による作業を実施 

 


