
【機密性２情報】

グランドアンカー N=52本

至 浜田

至 松江

頭部排土+掘削 V=12,000m3
1/18～ 工事開始

グランドアンカー N=58本

擁壁撤去 V=500m3
1/18～ 工事開始

集水井 N=1基

横ボーリング N＝12本

■本復旧工事状況（1/18  13:00時点）
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R3.12.22撮影 赤文字：工事実施中
青文字：今後の工事予定



■国道９号（出雲市多伎町小田）の施工状況
12/22 13：00時点

至 浜田

1/18 13：00時点

頭部排土施工中

至 浜田

●本復旧工事着手前

●本復旧工事施工状況

JR山陰本線

JR山陰本線

至 松江

至 松江
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