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広島県内 国道２号、３１号、５４号、１８５号の

『事故ゼロ』を目指して取組中！

～約５割程度対策済で残りについても今後実施します～

国土交通省 広島国道事務所・福山河川国道事務所・三次河川国道事務所では、

平成２２年１２月に「広島県 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）」代表

し、地域の皆様のご協力を頂きながら対策や検討を進めていると区間６４区間を公表

公表後約１年１０ヶ月が経過し、Ｈ２４.１０月末時点の取組状ころです。代表区間

。況をとりまとめましたのでお知らせいたします

①Ｈ２３年度までに対策実施済みの区間：３１区間（Ｈ２３.９月時点 ５区間）

②関係者による現地検討会実施済みの区間：１４区間（Ｈ２３.９月時点 ６区間）

③事故要因の分析、対策の立案中の区間：１９区間（Ｈ２３.９月時点 ２９区間）

なお、②の区間で今年度対策実施可能な区間については、実施いたします。

■添付資料

資料１ 広島県 事故ゼロプラン(事故危険区間重点解消作戦)の進捗状況

箇所別一覧(H24.10.31現在)

資料２ 対策実施済み区間における対策効果

・国道１８５号 阿賀駅前交差点(広島県呉市)
あ が え き ま え くれ

・国道２号 御船町交番前交差点(広島県福山市)
みふねちょう ふくやま



■お問合せ先一覧

●お問合せ先＜代表窓口＞

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

副所長(管理担当) 伊藤 博昭
い と う ひろあき

敬久【事業担当】 交通対策課長 佐々田
さ さ だ ゆきひさ

TEL(082）281‐4131 FAX(082）286‐7897

http://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/index.htmlホームページ

国土交通省 中国地方整備局 福山河川国道事務所

俊樹副所長(道路) 沢口
さわぐち と し き

【事業担当】 道路管理第二課長 元山 一也
もとやま か ず や

TEL(084）923‐2553 FAX(084）923‐2517

ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/

国土交通省 中国地方整備局 三次河川国道事務所

副所長(道路) 新宅 清人
しんたく き よ と

【事業担当】 道路管理課長 福永 孝敏
ふくなが たかとし

TEL (0824)63-4121 FAX(0824) 63-3094

ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/

※本記者発表資料及び「事故危険区間代表箇所の公表資料」は、

広島県内の上記3事務所のＨＰにも掲載しております。



資料1

事
務
所

県別
No.

路線名 箇所名　(交差点名)

1 2 福山市大門町野之浜　　　　(大門町野々浜交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

2 2 福山市明神町２丁目　　　　(明神町交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

3 2 福山市御船町１丁目　　　　(御船町交番前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

4 2 福山市紅葉町　　　　　　　(紅葉町交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

5 2 福山市南本庄２丁目　　　　(本庄町西交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

6 2 福山市神島町　　　　　　　(神島橋西詰交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

7 2 三原市木原町 Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

8 2 三原市港町１丁目　　　　　(東城分かれ交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

9 2 三原市本郷町南方　　　　　(本郷バイパス西交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

10 2 竹原市新庄町大木　　　　　(新庄交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

11 2 東広島市西条町中央４丁目　(道照交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

12 2 安芸郡海田町昭和町　　　　(市頭交差点　～　海田小学校前交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

13 2 広島市南区仁保新町２丁目　(仁保交差点) Ｈ２２対策実施済み（経過観測中）　 ①

14 2 広島市南区東雲本町２丁目　(本浦交番前交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

15 2 広島市南区東雲本町２丁目　(東雲本町交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

16 2 広島市南区出汐２丁目　　　(出汐２丁目北東角交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

17 2 広島市南区比治山本町　　　(平野橋東交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

18 2 広島市中区国泰寺町１丁目　(国泰寺交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

19 2 広島市中区国泰寺１丁目　　(広島市役所前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

20 2 広島市中区住吉町　　　　　(住吉町交差点) 関係者による現地検討実施し、対策内容検討中 ②

21 2 広島市中区舟入本町　　　　(新住吉町橋西詰交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

22 2 広島市中区舟入本町　　　　(舟入本町交差点) 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

23 2 広島市西区南館ノン町　　　(広島スタジアム入口交差点) Ｈ２２対策実施済み（経過観測中）　 ①

24 2 広島市西区南観音４丁目　　(旭橋東詰交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

25 2 広島市西区庚午北２丁目　　(西広島バイパス入口交差点) 関係者による現地検討会実施し、対策内容検討中 ②

26 31 安芸郡坂町北新地２丁目　　(東部流通団地入口交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

27 31 呉市天応大浜２丁目　　　　(大屋橋東詰交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

28 31 呉市天応南町 事故要因の分析、対策立案中 ③

29 31 呉市西中央１丁目　　　　　(呉駅公園前交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

30 185 呉市本通５丁目　　　　　　(すこやかセンターくれ前交差点) Ｈ２２対策実施済み（経過観測中）　 ①

31 185 呉市本通６丁目　　　　　　(本通六丁目交差点) Ｈ２２対策実施済み（経過観測中）　 ①

32 185 呉市本通６丁目　　　　　　(休山トンネル西口交差点) Ｈ２２対策実施済み（経過観測中）　 ①

33 185 呉市阿賀中央６丁目　　　　(休山トンネル東口交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

34 185 呉市阿賀中央３丁目　　　　(呉芸南病院前交差点（仮称）) 事故要因の分析、対策立案中 ③

35 185 呉市阿賀中央３丁目　　　　(阿賀駅前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

36 185 呉市広大新開1丁目 事故要因の分析、対策立案中 ③

37 185 呉市広駅前２丁目　　　　　(広駅前交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

38 185 呉市広白石１丁目　　　　　(白岳入口交差点) 事故要因の分析、対策立案中 ③

39 185 呉市広白石4丁目 事故要因の分析、対策立案中 ③

40 185 東広島市安芸津町小松原 事故要因の分析、対策立案中 ③

41 185 東広島市安芸津町風早 事故要因の分析、対策立案中 ③

42 185 東広島市安芸津町三津～木谷 事故要因の分析、対策立案中 ③

■広島県 事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の進捗状況　箇所別一覧（H24.10.31現在）
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事
務
所

県別
No.

路線名 箇所名　(交差点名) 進捗状況

43 185 竹原市福田町 事故要因の分析、対策立案中 ③

44 185 竹原市忠海床浦1丁目 事故要因の分析、対策立案中 ③

45 54 広島市中区大手町３丁目　　(白神社前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

46 54 広島市中区基町　　　　　　(市民病院前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

47 54 広島市中区基町　　　　　　(広島城南交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

48 54 広島市中区基町　　　　　　(県立総合体育館前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

49 54 広島市中区基町　　　　　　(基町高校前交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

50 54 広島市中区西白島町　　　　(城北駅北交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

51 54 広島市中区白島北町　　　　(北大橋東詰交差点（白島駅北交差点）) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

52 54 広島市東区牛田新町１丁目　(牛田新町一丁目交差点（牛田駅南交差点）) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

53 54 広島市東区牛田新町２丁目　(大芝水門東交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

54 54 広島市東区牛田新町３丁目　(祇園新橋南詰交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

55 54 広島市安佐南区西原８丁目　(西原駅南交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

56 54 広島市安佐南区中筋１丁目　(中筋1丁目交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

57 54 広島市安佐南区緑井１丁目　(毘沙門台東入口交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

58 54 広島市安佐南区緑井５丁目　(せせらぎ公園西口交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

59 54 広島市安佐南区緑井６丁目　(城南中学校入口交差点) Ｈ２３対策実施済み（経過観測中）　 ①

60 54 安芸高田市吉田町川本 関係者による現地検討会実施し、対策内容検討中 ②

61 54 安芸高田市吉田町常友 関係者による現地検討会実施し、対策内容検討中 ②

62 54 安芸高田市吉田町吉田
関係者による現地検討会実施し、対策内容検討中
（一部Ｈ２４年度内対策実施）

②

63 54 安芸高田市甲田町上甲立 関係者による現地検討会実施し、対策内容検討中 ②

64 54 三次市青河町 関係者による現地検討完了し、Ｈ２４年度内対策実施 ②

注：県別NOは、H22.12公表時点の事故危険区間（代表区間）一覧の番号です。

注：進捗状況の番号は下記事項を表しています。

　①・・・H２３年度までに対策実施済みの区間(３１区間)

　②・・・事故要因の分析、対策の立案中の区間(１９区間)

　③・・・関係者による現地検討会実施済みの区間(１４区間)
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対策前 対策後

国道国道185185号号 阿賀駅前交差点（広島県呉市）阿賀駅前交差点（広島県呉市） 対策実施済み区間における対策効果対策実施済み区間における対策効果
あ が えき まえ

【位置図】 国道185号 阿賀駅前交差点では、追突
事故や右折時事故が多発していた。

平成24年2月29日対策完了

Plan （対策前状況）

Do （対策実施）

右折レーンの設置により、右折待ちの車による、後続の直進車の進行
の妨げが解消され、急な車線変更がなくなることにより、安全性が高ま
り、スムーズに通行できるようになった

対策実施直後の調査では、追突事故を引き起こす右折車による進行の妨げに対して、
今回の対策が一定の効果を発揮したことが確認されました。
今後、事故件数などにより「慣れ」による効果の減退の有無を継続的に観測するとと

もに、継続的な効果が確認されれば他の類似事故多発箇所に同様の対策を適用する
ことを検討します。

Check （対策効果）

Action （継続的な効果の把握）

Ⅰ右折レーンの設置：右折車線と直進車線を分離し、右折待ちしている車に

よる、後続の直進車の進行が妨げられるのを防ぐ。
（①の対策）

Ⅱ右折レーンの設置：安芸阿賀駅に向かう右折待ちの車から、対向車線の

直進車が見えやすいようにする。
（②の対策）

詳細図阿賀駅前交差点

事業箇所

広島県広島県

5454

22

22 3131

185185

呉市

広域図

至 呉駅

至 三原市

Ⅰ右折レーンの設置（三原市側）

至 三原市

至 呉駅

185

〈資料2-１〉

至 三原市

至 呉駅

至 安芸阿賀駅

185

【事故発生状況と事故要因】

①追突事故（9件 H17-20）

右折レーンが設けられていないため、右車線では右折待ちして
いる車によって、進行が妨げられた後続の直進する車が急に左
車線へ車線を変更する。そのために、左車線を直進してきた車
と追突する事故が発生する。（右図Ａ 対策前のイラストを参照）

②右折車と直進車の事故（4件 H17-20）

右折レーンが設けられていないため、右折待ちしている車は前
方が見えにくく、対向車線から交差点内へ進入してくる直進車
を十分に確認できないまま右折してしまう。そのために、交差
点内で対向車線の直進車と事故が発生する。

Ⅱ右折レーンの設置（呉駅側）

＜調査結果＞
右折待ちの車に後続の直進車が進行を妨げられた件数は、0件

後続車の進行の妨げ

解消

総件数

（件/6h）

（三原市側）

（呉駅側）

対策効果を検証するため、対策前と対策後に【ビデオ観測調査】を実施

至 安芸阿賀駅

対策前

【ビデオ観測調査日】

対策前：Ｈ23.11.22（火）

対策後：Ｈ24. 3. 7（金）

対策後

右折待ちの車だ・・・
よけて通ろう。

安全に
なった♪

スムーズに
なった♪

くれ

あぶない！！



至 笠岡市

至 尾道市

至 緑町公園

至 福山駅

国道国道22号号 御船町交番前交差点（広島県福山市）御船町交番前交差点（広島県福山市） 対策実施済み区間における対策効果対策実施済み区間における対策効果
みふねちょうこうばんまえ

【位置図】 国道2号 御船町交番前では、追突事故や
交差点内での右折時事故が多発していた。

平成24年2月4日対策完了

Plan （対策前状況）

Do （対策実施）

追突注意の路面標示の追加により、交差点進入車両の速度が
低下した。

対策後の検証調査では、交差点の横断歩道手前で発生する追突事故を引き起こす
高い速度での走行車両が減少したことが確認されました。
今後、事故件数により「慣れ」による効果の減退の有無を継続的に観測するとともに、
継続的な効果が確認できれば、他の類似事故に当対策の適用を検討します。

Check （対策効果）

Action （継続的な効果の把握）

Ⅰ追突注意の路面表示の追加：交差点に進入する車両に対して、速度の超過
を抑制する。（①の対策）

Ⅱ交差点内方向指示標示の追加：尾道市側から緑町公園方面への右折車両
の走行軌跡の安定化を図る。（②の対策）

〈資料2-2〉

【事故発生状況と事故要因】

（尾道市側、笠岡市側）

御船町交番前交差点

事業箇所

広島県

54

2

2 31

185

福山市

広域図

至 笠岡市

詳細図

至 福山駅

至 尾道市

至 緑町公園

①追突事故 (24件 H18～H22)

交差点進入時の速度が高いため、信号変
化時などに止まれずに前方車両に追突

②右折車と直進車の事故 (9件 H18～H22)

西から南への右折車両の軌跡が安定せず、
直進車両との目測を誤り事故が発生

至 笠岡市

至 尾道市

Ⅱ交差点内方向指示標示の追加Ⅰ追突注意の路面表示の追加(尾道市側)

至 緑町公園

至 福山駅

12.1km/h
速度低下

7.1km/h
速度低下

＜調査結果＞
第1走行車線、第2走行車線共に、交差点手前での直進車両の速度が抑制

対策効果を検証するため、対策前と対策後に【走行速度調査】を実施

対策前

対策後

あぶない！！

止まれない！！

安全に
なった♪

追突には気
をつけよう♪

今後、対策後の事故発生件数、２年目の対策効果を速度調査
等で検証し、追加対策の実施を検討する。
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