
現状の把握

高梁川河川整備計画策定のスケジュール

明日の高梁川を語る会
（河川法16条の2）

地域と共に明日の高梁
川を考える会

(河川法16条の2)
首長等の意見

(河川法16条の2)

高梁川水系河川整備基本方針
平成19年8月16日策定

（河川法16条）

第5回
・集約意見と反映状況
・整備計画案の説明

意見集約

意見集約

　現状説明

第1回(H19.11.5)
　設立委員会、
　現状説明
第2回(H19.3.17)
　現地視察
　｢考える会｣、アンケー
　ト結果報告

第3回(H21.10.16)
・小田川合流点付
　け替えについて
・高梁川水系の現状
　と課題、考えられ
る
　対応策について

・整備計画原案(案)の作成
・住民意見聴取について

第4回(H22.05.25)
・整備計画原案の説
明
・住民意見聴取につい
て

　整備計画原案の公表
第2巡目
　倉敷市（ 中心部、玉島、水島、
　            船穂、真備、柳井原 ）
　総社市（清音、秦）　　計8ヶ所

整備計画(案)の公表

高梁川水系河川整備計画（国管理区間）
策定

2010年5月時点
※今後、進捗を踏まえて修正されることがある

関係省庁
・農政局
・経済産業局
・環境省

アンケート
　(折り込み、HP等)

H 19.11～H 20.1

第1巡目
　倉敷市（ 中心部、玉島、水島、
               船穂、真備、柳井原）
　総社市（清音、秦）　　計8ヶ所

：意見等
：説明・情報提供等

原案の縦覧
アンケート
ホームページ

岡山県知事
倉敷市長
総社市長

担当部局を通しての説明

ホームページによる
意見の聴取

岡山県知事
倉敷市長
総社市長

担当部局を通しての説明

岡山県知事
倉敷市長
総社市長

課題整理

・小田川合流点付け替えについ
て
・現状と課題、考えられる対応策
について

アンケート
　(折り込み、HP等)

ホームページによる
意見の聴取

H19.8

H22.7

H22.8

H22.9

H22.5

H22.6

H22.10

策定目標：平成22年9月予定
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