
木与地区の遠根川橋下部外工事の進捗状況を報告します。
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遠根川橋下部外工事

R3.5.31撮影

A2橋台

A1橋台

⇦ 至：萩方面 至：益田方面 ⇨

JR山陰本線

国道191号

※灰色部分が完了しています。
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工事の発注状況（Ｒ３．１０時点）

阿武町役場 土木建築課 ０８３８８－２－３１１２

お問合せ先

国土交通省 山陰西部国道事務所 工務課 ０８３８－２１－３９２６

⑨

⑩⑪

⑫

⑬⑭

※安全運転に心掛けて工事を行いますので
ご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。

国（国土交通省）・木（木与防災）
・番号は上の表の番号です。

⑮
⑯

⑰

⑱

番号 工事名 受注者 備考

⑨ 木与西第４改良工事 シマダ(株)

⑩ 宇田地区第３改良工事 日立建設(株)

⑪ 田部地区第２改良工事 (株)技工団

⑫ 宇田跨線橋下部工事 新光産業(株)

⑬ 木与第３トンネル工事 大成建設(株)

⑭ 遠根川橋下部外工事 (株)技工団

⑮ 宇田地区第４改良工事 日立建設(株)

⑯ 木与西第５改良工事 協和建設工業(株)

⑰ 木与第１トンネル工事 戸田建設(株) 新規
⑱ 木与地区第２改良工事 (株)技工団 新規
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